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INTRODUCCION

El 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus
siglas en ingles) y el conglomerado de construccién brasilefio Odebrecht llegaron a un
acuerdo de delacién compensada! (plea bargain o declaracion de culpabilidad) en el cual la
compainia reveld haber establecido un sistema de soborno y fraude masivo en 12 paises (10
dentro de la regién)? durante mas de una década. Odebrecht confesdé haber pagado US
$788° millones de ddlares en sobornos a funcionarios publicos, partidos politicos y
autoridades de gobierno, con el fin de obtener ventajas en la adjudicaciéon de contratos de
infraestructura publica y mejorar el desarrollo de sus negocios en los paises donde operaba.

En términos de magnitud, segun consigna el repositorio de la aplicacién de la Ley de
Practicas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés)*, la accion emprendida
contra Odebrecht es el segundo caso con mayor pago de sobornos (solo superado por el
caso Siemens el cual registra US $1.400 millones de ddlares en pagos irregulares) y
corresponde al caso en donde existieron mayores beneficios econdmicos® para la empresa
raiz de estos pagos®.

El caso Odebrecht abre la posibilidad de avanzar de manera importante en materia de
gobernanza de infraestructura publica en América Latina. Las investigaciones en curso nos
permiten entender cuales son los elementos de la institucionalidad vigente que la empresa
buscaba eludir realizando pagos ilicitos. Esto, finalmente permite detectar qué aspectos de
la gobernanza actual del sector de son mas proclives a ser capturados y necesitan reformas.
En este contexto, el presente documento tiene como objetivo principal, examinar a la luz de
la evidencia del caso Odebrecht, la estructura de gobierno o gobernanza de la Autoridad de
Obras Publicas (AOP) de cada uno de los paises involucrados en el caso. Al mismo tiempo,
se ejemplifica via estudios de casos, proyectos de infraestructura en donde debilidades en
la gobernanza dieron espacio para la presencia de practicas corruptas.

En muchos de los proyectos de infraestructura en donde se ha evidenciado la presencia de
corrupcidn, se observa la existencia de una transaccidn entre la empresa y un funcionario
publico. Al cerrar la transaccion, las partes acuerdan un precio (coima o soborno) y esperan

! Para acceder al acuerdo de culpabilidad o plea bargain de Odebrecht presionar aqui.

2 Los paises sefialados en el documento son: Angola, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique,
Panama, Pert, Republica Dominicana, Venezuela. La investigacion solo considera a los 10 paises latinoamericanos
involucrados.

3 SegUin reporta el acuerdo de culpabilidad de Odebrecht se pagaron US $788 millones de ddlares en los 12 paises considerados.
Si consideramos Unicamente a los paises latinoamericanos el monto pagado en sobornos corresponde a US $735 millones de
ddlares. Si se excluye lo pagado en Brasil el monto total pagado en sobornos corresponde a US $386 millones de dolares.

4 Mas detalles en: Foreign Corrupt Practices Act Clearinghouse. STANFORD LAW SCHOOL, disponible en:
http://fcpa.stanford.edu/index.html, ultimo acceso 31/01/2019.

5 La definicion de beneficios (utilidades) utilizada por el Departamento de Justicia es la siguiente: "The term benefit as used
In this Statement of Facts relates to any profits earned on a particular project for which a profit was generated as the result
of a bribe payment. For projects that resulted in profits to Odebrecht that were less than the amount of the associated bribe
payment, the amount of the bribe payment was used to calculate the benefit”.

6 Odebrecht y sus filiales habrian obtenido US $3.336 millones de ddlares en beneficios debido al pago de sobornos. Este
monto es tres veces mayor al obtenido por Siemens, el cual obtuvo US $1.100 millones de ddlares en beneficios derivados del
pago de sobornos.
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una contraprestacion. En el caso de la empresa, puede corresponder a ventajas en la
adjudicacion del contrato (ej. cambio en las bases de licitacion o manipulacion de algin
criterio durante la evaluacidon técnica), renegociaciones oportunistas o simplemente un
mejor acceso a funcionarios claves que puedan ser Utiles en el desarrollo de los futuros
negocios. Por el lado del funcionario publico o autoridad de gobierno, la contraprestacion
corresponde a que efectivamente se pague el soborno. Este pago (coima o soborno) a
cambio de una contraprestacion es lo que se denomina en este informe, un contrato
implicito’.

Un contrato implicito releva dos cosas: primero, los aspectos institucionales por los que la
empresa esta dispuesta a pagar, con el fin de tener ventajas en la adjudicacién de un
proyecto particular. Segundo, los espacios que la institucionalidad da a los funcionarios
publicos para que puedan influir y otorgar efectivamente estas ventajas a las empresas. En
este contexto, el valor de las coimas revela lo que los funcionarios publicos pueden (o lo
que la institucionalidad les permite) otorgar a las empresas que les pagan sobornos.
Entender esta “transaccion” entre las partes involucradas permite comprender los alcances
de la corrupcién en la provision de infraestructura publica en la regién. De este modo, gran
parte del contenido de este informe se basa en comprender y clasificar estos contratos
implicitos con el fin de identificar que partes de la institucionalidad vigente son las mas
proclives a ser capturadas y cémo un mejor disefio institucional (mejor gobernanza) puede
mitigar los riesgos de corrupcion dentro del sector.

El documento se estructura de la siguiente forma. La segunda seccion realiza una revision
de los problemas de gobernanza y de los riesgos de corrupcién de la provision de
infraestructura publica en América Latina. La tercera seccion identifica estos riesgos y
debilidades institucionales a partir de la evidencia que surge desde el caso Odebrecht. La
cuarta seccién resume las principales caracteristicas de los acuerdos corruptos que son
observados en una seleccion de proyectos adjudicados a Odebrecht enfatizando las
debilidades institucionales que se revelan a partir de ellos. Finalmente, la quinta seccion
establece las principales conclusiones del informe. En la seccién de anexos se entregan
detalles de cada uno de los casos analizados®.

7 Lo que se denominamos contrato implicito puede verse reflejado en la declaracion que dio Marcelo Odebrecht en Curitiba,
en respuesta al interrogatorio del procurador federal brasilefio Orlando Martello y del fiscal peruano José Domingo Pérez
Gomez: '(...) Hay varios grados de ilicitud. Esa discusion inclusive la tuvimos durante todo el proceso de colaboracion en Brasil.
Una ilicitud directa es prometer algo en funcion de que hagan algo por ti. Por ejemplo, una contrapartida especifica es una
ilicitud diirecta. Existe una contrapartida general, que es aquella donde uno da un apoyo politico, a pesar de que no se discuta
necesariamente un proyecto, uno pasa a tener un acceso o una relacion diferenciada. Eso en algunos paises, dependiendo de
como se lleva la gestion de lobby, puede ser una relacion mas o menos ilicita. Depende de la legislacion del lobby en cada
pais. Y hay otro extremo en que no existe ilicitud relacionada a una contrapartida, pero hay ilicitud electoral. Donde uno hace
donaciones electorales sin que estén registradas. Hay varios grados... Eso que estoy diciendo no es especificamente en el
Pert, es como funciona en América Latina entera. O por lo menos como funcionaba (...)". Mas detalles sobre las declaraciones
de Marcelo Odebrecht en: Marcelo Odebrecht: el audio completo. IDL-Reporteros (Ene. 22, 2018), disponible en: https://idl-
reporteros.pe/marcelo-odebrecht-el-audio-completo/ , Gltimo acceso 31/01/2019.

8 Este informe es complementado con una base de datos sobre el proceso de contratacion e implementacion de los contratos
de infraestructura publica para 8 paises de la region La base de datos consta de informacion para cada uno de los paises sobre
el proceso de contratacion tanto en la modalidad de Asociaciones PUblico-Privadas (APP) como en la contratacion via Obra
Publica (OP). Se incluye informacion relativo a: proceso de evaluacion y decision de que proyectos realizar; regulaciones en
los procesos de licitacion y contratacion; disefio, adjudicacion y fiscalizacion de contratos; procesos de renegociacion. Se busca
identificar las instancias que participan en las distintas etapas, los actores relevantes, los mecanismos de monitoreo y las
regulaciones vigentes. Para mas detalles revisar la base de datos aqui.
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GOBERNANZA Y CORRUPCION EN LA
PROVISION DE INFRAESTRUCTURA
PUBLICA EN AMERICA LATINA.

En esta seccidn se realiza una breve revision de los riesgos de corrupcion y de las principales
debilidades de gobernanza en la provision de infraestructura publica en América Latina que
han sido identificados previamente en la literatura especializada. El objetivo de esta seccion
es entender por que el riesgo de corrupcion en el sector de infraestructura es mayor relativo
a otros sectores y cuales son los problemas institucionales aln vigentes en la region.

ZPor qué el sector infraestructura es especialmente vulnerable
a la corrupcion?

Una primera caracteristica radica en el grado de heterogeneidad de los bienes que adquiere
el gobierno. No es lo mismo para el gobierno comprar un cargamento de corcheteras de
oficina, que construir un aeropuerto o una hidroeléctrica en una zona compleja. En el primer
caso, verificar tanto la calidad de los bienes adquiridos como el precio que debid haber sido
pagado por ellos es relativamente sencillo. Existen muchos contratos en circunstancias
similares que permiten hacer una comparacion. En cambio, en el segundo caso, las
caracteristicas especiales de proyectos, que por definicién son complejos y con un alto grado
de incertidumbre en costos, hacen que sea especialmente facil esconder pagos irregulares®.

Una segunda caracteristica se relaciona con los tipos de contrato. A pesar de que es dificil
saber si a los funcionarios publicos se les esta pagando un sueldo acorde al mercado, es
relativamente sencillo verificar, desde el punto de vista de los usuarios de un servicio,
cuando un funcionario presta un mal servicio (pensemos en un funcionario que se ausenta
constantemente de su puesto de trabajo). En cambio, saber si en un proyecto de
infraestructura se utilizaron materiales de peor calidad o bien si se pagd demas por ciertas
contrataciones durante el proceso de construccidn, es mas dificil.

Una tercera caracteristica radica en la necesidad, en un contexto de proyectos de una alta
complejidad, de cierto grado de discrecionalidad (mas alla de lo que se puede definir en un

9 Por ejemplo, Golden & Picci (2005) construyen un indicador que compara el monto gastado en infraestructura (como gasto
realizado por el gobierno) y las obras que efectivamente fueron construidas (en términos de capital fisico) con el fin de
identificar corrupcion en la contratacion publica en distintas provincias italianas. Mientras mayor sea el indicador mayor es la
probabilidad de haber atraido fondos publicos via acuerdos corruptos. Es decir, si se gasta mas por el mismo tipo de
infraestructura es probable que haya existido corrupcion. Los resultados confirman que las provincias del sur de Italia,
conocidos por su historia en casos de corrupcion, tienden a utilizar mas recursos por el mismo tipo de infraestructura que las
provincias del norte. Los autores confirman sus resultados al encontrar que la construccion provista por el sector privado es
efectivamente mas barata en el sur que en el norte, descartando asi que el resultado se deba Unicamente a ineficiencia en el
uso de los recursos.



contrato) por parte de los funcionarios y politicos encargados de adjudicar y evaluar los
proyectos, que permita ajustarse ante circunstancias no previstas con el fin de garantizar
un estandar adecuado. Este punto es especialmente relevante en proyectos donde la calidad
del servicio es no contratable, es decir, cuando no es facil definir estandares medibles de
calidad que sean explicitados en un contrato. Este necesario grado de discrecionalidad
puede abrir espacios para la corrupcion a falta de contrapesos adecuados. A su vez, si bien
son los ciudadanos quienes sufren directamente las consecuencias de la corrupcion y de la
provision de infraestructura publica de mala calidad, en general, no perciben el pago de
sobornos, los contratos mal adjudicados y otros malos usos de fondos publicos en
infraestructura, por lo que el control social es un débil contrapeso a intereses corporativos
poderosos.

Estas caracteristicas del sector hacen que este sea especialmente vulnerable a corrupcion y
captura relativo a otros. De hecho, el Indice de Pago de Sobornos de Transparencia
Internacional identifica los sectores de obras publicas y construccion como aquellos donde
los sobornos y la captura son mas frecuentes. En este contexto, el andlisis del caso
Odebrecht sirve para entender con mayor profundidad estos potenciales riesgos y
reexaminar las recomendaciones de politica publica que surgen a partir de ellos.

Principales debilidades en la gobernanza de la provision de
infraestructura publica en América Latina'®.

La provision de infraestructura publica en América Latina presenta debilidades
institucionales en todas las etapas del proceso de contratacion. En primer lugar, existen
problemas en la selecciébn de proyectos, las cuales consisten principalmente, en que
proyectos que debiesen hacerse no se realizan, o bien se hacen malos proyectos. La mala
seleccion de proyectos ocurre por multiples motivos: falta de planificacién, disefio
apresurado o bien seleccién de proyectos basada en criterios politicos mas que sociales. En
segundo lugar, existen costos excesivos de los proyectos que se ejecutan (habitualmente
conocidos como sobrecostos), los cuales surgen tanto por captura (por parte del sector
empresarial y politico), ineficiencia, asi como también por corrupcion. Finalmente, se
observa una mala calidad de los servicios, producto de una débil fiscalizacién de los
contratos, de un mantenimiento de los activos existentes deficiente!! y por los retrasos
recurrentes en la entrega de los proyectos®?.

10 Esta seccion fue basada en: The Economics of Public-Private Partnerships: A User Guide de Eduardo Engel, Ronald Fischer
y Alexander Galetovic, Cambridge University Press, 2014.

11 En un estudio hecho por McKinsey Institute (Dobbs et al., 2013) se analizan mas de 100 estudios de caso (de mas de 400
en donde participé McKinsey) concluyendo que con procedimientos ya aplicados y conocidos en otros paises se pueden obtener
importantes ganancias de productividad para el sector de infraestructura. Los autores calculan que los paises podrian satisfacer
la futura demanda de infraestructura invirtiendo solo el 60% de lo que las previsiones de la demanda indican que se deberia
invertir, es decir, con los mismos recursos uno podria hacer un 60% mas en infraestructura que lo que actualmente se hace.
El informe identifica tres componentes que potencialmente aumentarian la eficiencia en el uso de recursos: i) mejorar la
seleccion de proyectos y optimizar las carteras de infraestructura. ii) hacer mas eficiente la generacion de infraestructura. iii)
aprovechar al maximo los activos ya existentes. Mas detalles en: Richard Dobbs et al (2013). “Infrastructure productivity:
How to save $1 trillion a year”. McKinsey Global Institute. January.

12 En el contexto del caso Odebrecht han existido importantes retrasos en la entrega de los proyectos. Por ejemplo, en Brasil,
Lava Jato ha generado una paralizacién de las obras por un monto aproximado de unos $27.000 millones de ddlares
estadounidenses. Mas detalles en: Operacao Lava Jato deixa mais de R $bi em obras paradas. Estadao (Jun. 18, 2017) ,
disponible en: https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,operacao-lava-jato-deixa-mais-de-r-90-bi-em-obras-
paradas, 70001846435, ultimo acceso 31/01/2019. Otro caso es Colombia, en donde, la autopista del Sol (importante proyecto
de APP) esperaba su culminacion en 2017, sin embargo, ahora se prevé para 2022. Mas detalles en: Escandalo de Odebrecht
retrasa proyecto de 1,717 mdd en Colombia. El Economista (Mar. 29, 2017) , disponible en:
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La seleccidn de proyectos es motivada muchas veces por criterios politicos y no sociales, lo
cual se suma a los débiles sistemas de planificacion en la mayoria de los paises. No existe
una cartera de proyectos que se actualice segun las necesidades que se vayan detectando
y que responda a una planificacion de mediano plazo. Es mas, muchas veces se aprueban
malos proyectos ya sea por falta de evaluaciones sociales rigurosas o por los fuertes
incentivos que existen para enfatizar beneficios y minimizar costos (y riesgos) en los grandes
proyectos de infraestructura?®. Es importante notar que, estos sesgos se han mantenido en
el tiempo, a pesar de los avances tecnoldgicos en la gestion de proyectos, lo cual sugiere
razones politicas mas que técnicas para estos errores sistematicos.

Existen problemas de disefo en los proyectos que surgen, principalmente, por la tension
que existe entre los tiempos politicos y el tiempo necesario para hacer un buen disefio de
proyectos, y por el costo de realizar un buen estudio del proyecto (dado que significa menos
recursos para obras). Desde el punto de vista politico, es muy importante realizar los
proyectos rapido (o al menos dentro del ciclo politico del gobierno de turno) pues esto
aumenta las posibilidades de reeleccion (o bien provee otros beneficios politicos). Sin
perjuicio de lo anterior, desde un punto de vista técnico, es clave tener un buen disefio, lo
cual, naturalmente toma tiempo, mas auln en un contexto de proyectos de alta complejidad.
Al mismo tiempo, existe una falta de recursos humanos y financieros en los organismos
publicos encargados de disefiar y adjudicar los proyectos, lo cual produce que en la mayoria
de los paises de América Latina falten estudios de ingenieria de detalle, a la vez que no se
da suficiente tiempo a las empresas para que preparen sus propuestas.

Existen importantes costos derivados de un mal disefio de los proyectos y de las falencias
recién descritas. En primer lugar, los proyectos mal disefiados son mas costosos que
aquellos que tienen un disefio adecuado desde un principio. En segundo lugar, se limita la
competencia, debido a que un mal diseno aumenta los riesgos a los que se deben enfrentar
las empresas, inhibiendo muchas veces su participacion. En tercer lugar, las empresas que
participan cobran un premio por riesgo mucho mas alto dado que no saben a qué se van a
enfrentar en el proceso. En cuarto lugar, un mal disefio aumenta la probabilidad de
renegociar el contrato (con el fin de corregir errores de disefo) provocando los ya conocidos
costos sociales derivados de renegociaciones oportunistas!4.

El mantenimiento constante también es una debilidad. El problema de fondo radica
nuevamente en la tension existente entre los incentivos que poseen los politicos para
inaugurar nuevas obras y mantener la infraestructura vigente, condicional a la restriccién
presupuestaria que enfrentan. Para los gobiernos, es mucho mas atractivo inaugurar nuevas
obras que mantener las vigentes. No obstante, la evidencia sugiere importantes beneficios

https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Escandalo-de-Odebrecht-retrasa-proyecto-de-1717-mdd-en-Colombia-
20170329-0034.html , ultimo acceso 31/01/2019.

13 Flyvbjerg & Molloy (2011) argumentan que usualmente los grandes proyectos de infraestructura tienden a subestimar los
costos y sobreestimar los beneficios de manera sistematica con el fin de eludir controles presupuestarios. Los autores plantean
que hacer esto de forma intencionada corresponde a un tipo de corrupcion.

4 Ver 1. Luis Guasch. Granting and Renegotiating Infrastructure Concessions: Doing it RightWorld Bank Institute. 2014. En
este libro Guasch concluye que el 78% de APPs en América Latina han sido renegociados, con un promedio de 4 adendas por
contrato y a un costo de USD 30 millones por renegociacion. Ver en: https://www.economist.com/news/americas/21716105-
revelations-wholesale-bribery-may-mark-turning-point-latin-americas-battle-against. Ver también E. Engel, R. Fischer, A.
Galetovic y M. Hermosilla. Renegociacion de Concesiones en Chile. Centro de Estudios Publicos, 2009. Por otra parte, un
estudio de la Contraloria de Per( afirma que cerca del 50% de renegociaciones de contratos de APP se firman en los tres
primeros afios de suscrito el contrato. Ver: http://elcomercio.pe/economia/peru/infiltra-corrupcion-concesiones-app-232651
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https://www.economist.com/news/americas/21716105-revelations-wholesale-bribery-may-mark-turning-point-latin-americas-battle-against
http://elcomercio.pe/economia/peru/infiltra-corrupcion-concesiones-app-232651

sociales derivados de una mejor mantencion de los activos existentes, por ejemplo, Rioja
(2003) argumenta que desde un punto de vista social lo 6ptimo seria reasignar 1 punto del
PIB desde gasto en nuevos proyectos a conservacion de proyectos existentes.

Detras de todos estos problemas, existen fuertes problemas de disefio institucional y
gobernanza. Por ejemplo, en muchos paises de América Latina tenemos que, tanto el disefio
como la planificacién y fiscalizacion de los contratos dependen de un mismo ministerio.
Cuando esto ocurre, surge una tension natural entre los fuertes incentivos que tiene el
ministerio para desarrollar el sector inaugurando nuevos proyectos (incentivos politicos),
con el correcto disefio y fiscalizacion de los contratos. El disefio adecuado de un proyecto
de infraestructura toma tiempo y, por ende, disminuye el potencial nUmero de proyectos a
realizar, mientras que, una fiscalizacién mas rigurosa hace que las firmas entren en tension
con la entidad que las contrata, lo cual nuevamente se contrapone con el deseo de la entidad
gubernamental de inaugurar mas obras. Una correcta gobernanza del sector de
infraestructura publica debiese separar el disefio y la planificacion de proyectos, de la
fiscalizacion de los contratos con el fin de evitar esta tension.

También existen importantes deficiencias de capital humano en el sector de infraestructura
publica. Para hacer contraparte a grupos bien organizados, con fuertes plantas técnicas e
intereses corporativos poderosos, es necesario que el Estado sofistique su planta con el fin
de evitar comportamientos oportunistas por parte de las empresas que participan de
proyectos que, por definicion, son complejos. Por otro lado, el sector de infraestructura es
especialmente vulnerable a la captura tanto del sector empresarial como del sector politico
como bien lo ha ejemplificado los casos de financiamiento irregular de la politica y corrupcion
conocidos a partir de Odebrecht.

Otra de las principales deficiencias institucionales de la provisién de infraestructura publica
en América Latina, guarda relacidon con la supervision del contrato una vez que éste es
implementado. En particular, se aprecia como los cambios contractuales posteriores a la
adjudicacién y firma de los contratos originales, conocidas genéricamente como
“renegociaciones de contratos”®, estuvieron al centro de varios de los proyectos en la
region, donde ahora sabemos, hubo pago de sobornos y otras manifestaciones de
corrupcion. En la literatura especializada se habia documentado con detalle el uso recurrente
de renegociaciones en el caso de las asociaciones publico-privadas, pero no existia evidencia
sistematica de como estos cambios contractuales servian de vehiculo para la corrupcién?®.
En un trabajo reciente de los autores de este informe, que considera tanto obras publicas
como concesiones de infraestructura, se levanta evidencia a partir del caso Odebrecht en
ocho paises de la regidn, y se establece la existencia de una relacidn sistematica entre
renegociaciones de contrato y corrupcién!’. Concretamente, para proyectos en donde
Odebrecht pago sobornos, el monto renegociado promedio es de un 71,3% de la inversion
inicial, comparado con un 6,5% para proyectos en los cuales Odebrecht no hubo pagos de
sobornos

15 Los nombres especificos varian de un pais a otros: acuerdos complementarios, adendas, etc.

16 La excepcion es el trabajo de Guasch, J. Luis, and Stéphane Straub. "Corruption and concession renegotiations.. Evidence
from the water and transport sectors in latin america." Utilities Policy 17.2 (2009): 185-190. Los autores documentan la
relacion entre renegociaciones de contratos de APP e indices de corrupcion agregados a nivel pais.

17ver Campos, N., Engel, E., Fischer, R., & Galetovic, A. (2019). Renegotiations and corruption in infrastructure: The Odebrecht
case (No. 0230). Dipartimento di Scienze Economiche Marco Fanno.



Las renegociaciones pueden ser problematicas por varios motivos. En primer lugar, una
licitaciébn competitiva para adjudicar un proyecto sirve de poco para evitar sobrecostos y
corrupcion si los contratos son renegociados posteriormente en beneficio de su ganador.
Una empresa que tenga un acuerdo corrupto con la autoridad podra hacer ofertas
particularmente agresivas en la licitacion, a sabiendas de que posteriormente renegociara
las condiciones del contrato de forma favorable y asi, dejar fuera a empresas mas eficientes,
pero menos proclives a incurrir en practicas corruptas. De este modo, existe un costo social
producto de seleccidon adversa, es decir, paises en donde se renegocian mas los contratos,
atraen a empresas ineficientes pero buenas para renegociar ejerciendo lobby o bien
pagando sobornos.

En segundo lugar, las renegociaciones producen una falta de diligencia en el disefio de los
contratos. A sabiendas que el contrato sera renegociado a futuro, el disefio adecuado pierde
preponderancia (costo social via riesgo moral). En tercer lugar, en el caso de las APPs, si
los proyectos se renegocian cuando estos tienen problemas, el mercado no logra filtrar
elefantes blancos via control externo, lo cual hace que una de las principales justificaciones
para contratar via APPs pierda valor. Por otro lado, las renegociaciones de contrato permiten
evitar los controles presupuestarios de los gobiernos, aumentando asi, la tension existente
entre los tiempos politicos y los necesarios para un correcto disefio y planificacién de los
proyectos. Finalmente, si existen renegociaciones de contratos, donde los funcionarios
publicos tienen altos grados de discrecionalidad para modificar el contrato original, estos
podran favorecer a la empresa que los soborna. De este modo, limitar los espacios para la
corrupcion via una mejor gobernanza y mayor transparencia de las renegociaciones se hace
un aspecto clave, tanto para evitar la presencia de practicas corruptas, como para mejorar
la asignacién de recursos dentro del sector.

Cuando existe una institucionalidad sofisticada en la planificacion, disefio y posterior
fiscalizacion de los contratos de infraestructura publica, no es obvio que el funcionario
publico que reciba un soborno sea capaz de favorecer a la empresa que lo paga. Por
ejemplo, a la luz de la evidencia del caso Odebrecht es posible observar que existe una
institucionalidad relativamente sofisticada que promueve que la adjudicacién de proyectos
via licitaciones competitivas. A pesar de algunas debilidades generales y diferencias entre
paises, se observa un disefio institucionalidad que limita relativamente bien la capacidad de
los funcionarios de realizar acuerdos corruptos durante esta etapa. Por ejemplo, los
funcionarios corruptos no pueden evitar que la firma no participe de los procesos de
licitacién. Caso contrario es lo observado durante la implementacion del contrato, la cual
posee una institucionalidad relativamente mas débil y con menos contrapesos. Es mas, la
evidencia sugiere que las renegociaciones de contrato jugaron un rol central en el modus
operandi de Odebrecht, permitiéndole a la empresa aumentar su poder de negociacion
durante esta etapa y obtener beneficios derivados del pago de sobornos al renegociar los
contratos de las obras que le fueron adjudicadas.



éCOMO OPERABA REALMENTE LA
CORRUPCION?

En esta seccién se identifican los principales riesgos de corrupcion y debilidades
institucionales en la provision de infraestructura publica en la region en el contexto de la
evidencia que conocemos a raiz de Odebrecht. Esta seccidn realiza un andlisis preliminar de
los principales desafios de gobernanza vigentes via ejemplos concretos basados en los casos
seleccionados y analizados para este informe.

éQué nos dice el caso Odebrecht sobre las debilidades de
gobernanza en la provision de infraestructura publica en la
region?

El caso Odebrecht ha evidenciado que tanto la etapa de seleccion de proyectos como la fase
de implementacidon de los contratos, en particular, en lo referente a las renegociaciones,
fueron especialmente vulnerables a la corrupcion. Con respecto a la etapa de seleccion de
proyectos se observa una institucionalidad relativamente sofisticada dentro de la region. La
mayoria de los paises analizados adjudican sus proyectos de infraestructura publica via
licitaciones competitivas!® y presentan disefios institucionales que buscan garantizar la libre
competencia y la seleccion de las firmas mas aptas para construir y operar los proyectos. A
pesar de lo anterior, Odebrecht realizo pagos de sobornos con el fin de mejorar su posicion
competitiva durante esta etapa. No obstante, estos pagos no le permitieron evitar la
competencia, sino que solo aumentaban sus probabilidades de adjudicarse el proyecto. Lo
anterior se explica en parte debido a la existencia de una institucionalidad que era capaz de
limitar las ventajas que los funcionarios corruptos podian otorgarle a la empresa.

Varios proyectos adjudicados a Odebrecht ejemplifican los riesgos de corrupcidon que existen
durante el proceso de licitacion. Por ejemplo, la licitacién del Tramo I de la Linea del Metro
de Lima (Peru) se asignd sobre la base de un promedio ponderado entre un puntaje técnico
y una oferta econdmica. La puntuacion técnica incluia elementos subjetivos, y Odebrecht
soborné a algunos de los funcionarios que participaron en la evaluacion técnica con el fin
de mejorar sus posibilidades dentro del proceso de seleccidon. Por otra parte, la oferta
econdmica era objetiva: un nimero que podia compararse con las ofertas econdmicas de
otras empresas. No obstante, resultd que Odebrecht habria ganado incluso sin sobornos, ya
que su oferta econdmica era 18 por ciento menor que la de su competidor mas cercano.

18 De los ocho paises analizados. Solo en Guatemala y Republica Dominicana la mayoria de los contratos fueron seleccionados
via adjudicacion directa.



Otro ejemplo interesante es la licitacién del Tramo II del Metro de Lima. Este proyecto fue
adjudicado en base a los mismos criterios que el Tramo I, y Odebrecht volvié a sobornar a
algunos de los funcionarios que participaron en la evaluacion técnica. Sin embargo, a
diferencia del caso anterior, Odebrecht no habria ganado sin sobornos, ya que su competidor
igualo su oferta econdmica. Este es un caso en el que los pagos de sobornos fueron claves
para que la empresa se adjudicara el proyecto y en donde los sobornos buscaron manipular
elementos subjetivos dentro del proceso de seleccion.

Otra forma de corromper una licitacion competitiva es pagar sobornos para modificar las
bases de las licitaciones con el fin de limitar la competencia. Por ejemplo, la licitacion del
Poliducto Pascuales-Cuenca, en Ecuador, fue adjudicada dentro de un proceso de dos
etapas: precalificacion y una evaluacion basada en un promedio ponderado de una
puntuacion técnica y una oferta econdmica. En este proyecto, Odebrecht soborné a
funcionarios de Petroecuador para que modificaran las bases de la licitacion, en particular,
para que endurecieran las calificaciones técnicas necesarias para pasar a la segunda etapa.
Odebrecht fue la Unica empresa precalificada y finalmente fue evaluada con la maxima
puntuacién en la segunda etapa sin enfrentar competencia alguna.

Otro caso de sobornos para modificar las bases de licitacion y limitar la competencia fue la
adjudicacion del Aeropuerto Santos Dumont en Brasil. A diferencia del caso anterior, este
acuerdo corrupto se produjo en un contexto de colusidon entre empresas. Odebrecht sobornd
a varios funcionarios publicos para que modificaran las condiciones de precalificacion a fin
de limitar la competencia, concretamente, haciendo mas exigentes las condiciones
financieras que las empresas debian cumplir para poder ser precalificadas. Como resultado,
Odebrecht compitié sélo con miembros del cartel, adjudicandose el proyecto segun lo
establecido en el acuerdo de mercado del cartel. Los casos anteriores ejemplifican sobornos
que buscaron manipular elementos subjetivos dentro del proceso de seleccion previo a que
las firmas compitieran dentro del proceso de licitacion.

La evidencia que obtienen Campos et al. (2019) también sugiere que los contratos de
infraestructura publica adjudicados a Odebrecht fueron renegociados con frecuencia. Por
ejemplo, de los 90 proyectos adjudicados a Odebrecht durante el periodo en que confeso
pagar sobornos, 63 proyectos fueron renegociados. Es mas, los montos renegociados como
fraccidn de la inversion inicial son 11 veces mayores cuando se pagan sobornos. Ademas de
los usuales problemas de las renegociaciones oportunistas detallados en las secciones
previas se agrega el hecho de que estas abren espacios para la presencia de corrupcién. Es
mas, evidencia reciente sugiere que la empresa al pagar sobornos buscaba aumentar su
poder de negociacion durante la etapa de renegociacion del contrato. Estos hechos sugieren
y confirman que esta es una de las etapas dentro del proceso de contratacion de
infraestructura mas vulnerables a la corrupcion?®.

Varios proyectos adjudicados a Odebrecht ejemplifican los riesgos de corrupcidon que existen
durante la fase de implementacion, especialmente en relacién con las renegociaciones de
contrato. Por ejemplo, en 2010, Odebrecht se adjudicd el proyecto de construccidon y
operacion de la Ruta del Sol - Tramo II, uno de los proyectos de APP de mayor valor en

19 piga (2011) plantea que la etapa de implementacion del contrato es la mas vulnerable a la corrupcion relativo a otras etapas
del proceso de contratacion. El argumento principal del autor radica en el menor monitoreo que recibe esta etapa por parte
de jueces, autoridades, medios de comunicacidn y empresas competidoras relativo a otras etapas del proceso.
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Colombia (con una inversion cercana a los $1,7 mil millones de ddlares). Con respecto a la
etapa de implementacion, Odebrecht en 2013, habria contratado a Otto Bula Bula, un
exsenador, con el fin de obtener una adicion al contrato en términos favorables (adicién
Ocafla — Gamarra). El senador debia asegurar que algunos elementos fuesen incluidos en
el contrato (nUmero de peajes aumento de valor de los peajes existente, entre otros) al
mismo tiempo de ejercer influencias junto a otros senadores sobre la Agencia Nacional de
Infraestructura (ANI) para evitar que la adicién contractual enfrentase un nuevo proceso de
licitacién. La evidencia sugiere que Odebrecht habria realizado pagos de sobornos con el fin
de que se firmara la adicién y se garantizara el cierre financiero del proyecto en el congreso.

Otro ejemplo interesante es el caso de IIRSA SUR. Este proyecto fue adjudicado a Odebrecht
en 2005 como un contrato de APP. Actualmente es investigado por presencia de corrupcion
y pagos de sobornos al expresidente Alejandro Toledo. En este caso, los pagos acordados
por las partes no fueron los que efectivamente Odebrecht termino pagando (35 millones de
ddlares acordados, pero solo 20 millones efectivamente pagados) debido a que él no podia
ejercer influencias directas sobre Proinversion (agencia publica encargada de los contratos
de APP en Pert). De acuerdo a declaraciones de Jorge Barata, ex ejecutivo de Odebrecht
en PerQ, "La institucionalidad funcionaba. El gobierno era incapaz de influir en los detalles
técnicos del proyecto”.

No obstante, en relacién a las renegociaciones de contrato, Barata afirma: "Reclamé mucho
que la cantidad que habian estimado -el valor de referencia del proyecto- era muy baja. E/
problema para nosotros era que en Perd hay una regla: cuando se define un valor no se
puede dar un precio del diez por ciento mas o menos porque de lo contrario la empresa
queda descalificada. Ese valor no era suficiente para hacer una propuesta que permitiera a
la empresa obtener beneficios economicos. Era un valor muy pequerfio, muy bajo para lo
que esperabamos. Me quejé de por qué era asi 'y me djjeron que era un valor que habia
sido propuesto por una empresa de consultoria y que era el que se habia establecido. Al
final, hicimos una oferta y nos djjeron que no nos preocuparamos, porque si ganabamos
buscarian formas de mejorar nuestra situacion”. La carretera interoceanica (tramos II y III)
tuvo 15 contratos suplementarios y un costo final de $1.4 mil millones de ddlares (118 %
mas que el valor por el cual fue adjudicado).

Los mecanismos de la corrupcion

Uno de los principales aportes que posee el analisis del caso Odebrecht y sus ramificaciones
es que permite conocer en detalle como operaba la corrupcidn. En particular, es posible
observar que es lo que efectivamente la empresa buscaba al realizar estos pagos y de que
forma el disefo institucional vigente permitia que los funcionarios pudiesen otorgar estas
ventajas. Hemos definido tres mecanismos que nos permiten clasificar los casos
seleccionados con el fin de enfatizar las principales caracteristicas de los acuerdos corruptos
observados en los distintos proyectos seleccionados para este informe. En esta seccién se
explican brevemente cada uno de ellos.
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Mecanismo #1: Manipulacion de criterios subjetivos de
seleccion de proyectos

Este es el caso de licitaciones o adjudicaciones en donde la variable de seleccién del proyecto
corresponde a un promedio ponderado entre el puntaje obtenido en una evaluacion técnica
y el obtenido producto de la oferta econdmica que las firmas realizan. Es condicidén necesaria
la existencia de algun tipo de subjetividad. En este caso, por ejemplo, el funcionario
manipula la licitacién y le da a la empresa un puntaje técnico relativamente mas alto que a
sus rivales. La empresa realiza una oferta agresiva, esto es, suficientemente bajo para ganar
la licitacidn, pero lo suficientemente alta como para materializar rentas. Gracias al pago del
soborno y a la correspondiente modificacién de su puntaje técnico se adjudica el contrato.
El supuesto clave de este mecanismo radica en la existencia y manipulacion de algin
elemento subjetivo que sea clave en la forma en que se selecciona la oferta ganadora. Para
clasificar los casos relacionados con este mecanismo se busca evidencia a favor de la
manipulacién de algun elemento subjetivo dentro de la adjudicacién que permita aumentar
las posibilidades de que una empresa que paga sobornos se adjudique el contrato.

Mecanismo #2: Renegociaciones

En este caso, la empresa oferta menos que sus costos para ganar la licitacion. De este
modo, se adjudica el proyecto y espera poder renegociar el contrato a futuro con el fin de
materializar rentas. En este caso el soborno es pagado para que el funcionario publico
garantice que estas renegociaciones o modificaciones contractuales se realizaran a futuro.
El supuesto clave de este mecanismo radica en que el funcionario publico debe tener la
potestad de autorizar las renegociaciones de contrato y tener una probabilidad
suficientemente alta de mantenerse en su cargo. En este caso, los sobornos logran
aumentar el poder de negociacién de la empresa que los paga durante la fase de
implementacion del contrato.

Mecanismo #3: Extorsion ex-post

La empresa participa de una adjudicacion de la que no existe evidencia de manipulaciéon o
por parte de los funcionarios durante el proceso. En este caso, la empresa se adjudica el
proyecto sin pagar sobornos durante (ni antes) de la licitacion. Aqui, no existe un acuerdo
con los funcionarios, no obstante, estos exigen pagos una vez que el contrato se ha
adjudicado. Si la empresa no responde a esto, los funcionarios amenazan con dificultar el
desarrollo del proyecto. Se asume implicitamente que existe alguin espacio de discrecion en
la institucionalidad que le permite a los funcionarios corruptos ejercer influencias que
perjudiquen a la empresa evitando controles institucionales. Ante esta situacion, la empresa
realiza el pago de la coima a cambio de evitar problemas durante la ejecucion del proyecto.
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CASOS DE ESTUDIO

Esta seccidén presenta una seleccion de proyectos de infraestructura publica que estan
siendo investigados por pagos de sobornos para 8 paises de la regién. Las tablas 1 — 14
resumen las principales caracteristicas de los acuerdos corruptos llevados a cabo durante el
proceso de adjudicacién de los proyectos. Estos casos se clasifican segun la tipologia
propuesta en la seccion previa. La clasificacion no pretende ser excluyente, es mas, en
muchos de los casos se observa mas de un mecanismo operando. Sin perjuicio de lo
anterior, se clasifica cada caso segun el mecanismo que fue identificado como el de mayor
relevancia dentro del caso. El Anexo A contiene detalles de cada uno de estos casos.

Proyecto de infraestructura vial realizado durante el gobierno de Alan Garcia. Su
construccion fue realizada por el Consorcio Tren Eléctrico de Lima, compuesto
por Odebrecht Ingenieria & Grafia y Montero S.A. Fue adjudicado el afio 2009,
Descripcion del inicio su construccion a inicios de 2010 y se inaugurd el 11 de Julio de 2011. El
proyecto contrato fue adjudicado a través de una licitacion competitiva en la modalidad
concurso oferta a cargo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC).
En esta modalidad la empresa ganadora se compromete a realizar el expediente
técnico de la obra y ejecutar la construccion.

Pago de sobornos a funcionarios del MTC para garantizar el maximo puntaje
técnico en el proceso de seleccién del proyecto. El pago de sobornos permitié
que el consorcio conformado por Odebrecht obtuviera el mayor puntaje técnico
y con eso aumentara sus posibilidades de adjudicarse el proyecto. EI mayor
puntaje técnico fue asegurado a través de las influencias que el viceministro
Jorge Cuba habria ejercido sobre el comité especial de licitacion via Santiago
Chau (funcionario del ministerio).

Detalles de la
Investigacion

Sobornos ($US MM) 1,4
Beneficiario Final Jorge Cuba
Soborno 9
SR B_eneflaarlo Viceministro de Comunicaciones
Final
Clasificacion
Mecanismo Manipulacion de criterios subjetivos de asignacion

Corrupcion

Delacién premiada de Jorge Barata (JB - superintendente de Odebrecht en Pert).
Fiscal: ¢Como era montado el proceso de seleccidn del ganador? JB: Usted tenia
un puntaje técnico que si no me equivoco valia un 70 % de la propuesta, y una
propuesta de precio que valia 30 %. Entonces lo que fue conversado es que
habria una subjetividad. Habria alguna condiciéon para tener un puntaje

Evidencia Mecanismo
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éQueé recibio la
empresa a cambio del
pago de sobornos?

éComo el funcionario
publico pudo influir en
la institucionalidad?

Etapa del proceso de
contratacion en donde
se detecto6 corrupcion
Sub-Etapa del proceso

de contratacion en
donde se detect6
corrupcion

técnico mayor para nuestra oferta. JB: (...) Como ya expliqué en otra ocasion,
existe un precio maximo y un precio minimo, que normalmente varia entre un 90
% y un 110 % del valor referencial. Entonces si consiguiéramos presentar
una oferta en 90 % y tuviésemos el mayor puntaje técnico. Esa
combinacion era determinante para que pudiéramos ser ganadores del proceso.
A la hora de presentar un precio al 90 %, con el compromiso de ese sefior, Jorge
Cuba, de dar el mayor puntaje técnico. Teniamos la certeza de ser ganadores de
la licitacion.

La empresa obtuvo el mayor puntaje técnico (a diferencia de su competidor).
Segln las declaraciones de Barata, si estaba garantizado el mayor puntaje
técnico y ademas la empresa ofrecia el 90% del valor referencial sin duda seria
los ganadores del contrato.

La formula de asignacion (promedio ponderado entre un puntaje técnico y
econdmico), en particular, la asignacion de puntaje técnico permitia que la
autoridad pudiera influenciar y manipular algin elemento a favor de la empresa.
En este caso, Jorge Cuba habria intercedido ante el comité especial de licitaciones
conformadas por Santiago Chau y otros en su calidad de funcionario publico,
para que evaluaran favorablemente a la empresa.

Licitacion

Evaluacion de las ofertas y adjudicacion.

El Consorcio Metro de Lima, conformado por las empresas Constructora Norberto

Odebrecht S.A. Sucursal Pert (67%) y Grafia y Montero (33%), estuvo a cargo de

Descripcion del
proyecto

la construccién del Tramo 2 de la Linea 1 del Metro de Lima. En esta licitacion el
Consorcio Metro San Juan (consorcio perdedor de la licitacion) expreso su

disconformidad con la calificacion técnica y ademas alego una supuesta falta de
transparencia en las calificaciones.

Detalles de la
Investigacion

Pago de sobornos a funcionarios del MTC para garantizar el maximo puntaje técnico
en la licitacion. Se evalud favorablemente a Odebrecht en desmedro de sus
competidores. Esta evaluacion fue hecha via Edwin Luyo, funcionario del ministerio

y miembro del comité especial de licitacion.

Sobornos
($US MM)
Beneficiario Final
Soborno
Cargo Beneficiario
Final
Clasificacion
Mecanismo
Corrupcion

6,7
Jorge Cuba

Viceministro de Comunicaciones

Manipulacion de criterios subjetivos de asignacion
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Evidencia
Mecanismo

éQué recibio la
empresa a
cambio del pago
de sobornos?

éComo el
funcionario
publico pudo
influiren la
institucionalidad?

Etapa del proceso
de contratacion
en donde se
detecto
corrupcion
Sub-Etapa del
proceso de
contratacion en
donde se detecto
corrupcion

JB: Nosotros concluimos la obra en Julio de 2010 [refiriéndose al tramo I]. En ese
mismo momento se estaba licitando el segundo tramo. Y ocurrié exactamente
lo mismo, el mismo modelo que con el tramo I. Jorge Cuba dijo que querian
hacer el segundo tramo y hacerlo de la misma forma, con los mismos
procedimientos. Solo que el pago seria ahora de 6,7 millones de dodlares. Fiscal:
¢éle explico porque habia elevado tanto el valor? JB: Por el éxito del primero.
Entendia yo que él estaba sintiendo mucha mas confianza de exigir una participacion
mayor.

Con respecto al tramo II la empresa acordé con Jorge Cuba que
nuevamente existiria una subjetividad en el proceso de adjudicacion. En
este caso el aumento del puntaje técnico fue un elemento clave para que
Odebrecht se adjudicara la obra. Ambos consorcios habian realizado la
misma oferta econdmica. Lo interesante de este caso es que el monto
exigido por Jorge Cuba aumento de manera importante. El soborno
pedido para el Tramo I fue de $ USD 1,4 millones, mientras que
para este tramo se exigio $ USD 6,7 millones.

Segun la informaciéon proporcionada por Odebrecht a las autoridades
peruanas, Edwin Luyo recibid un soborno de 500 mil délares para que la
empresa en consorcio ganara este proceso, también Santiago Chau, el otro
miembro de la comision habria obtenido pagos para beneficiar a Odebrecht.
Otra irregularidad es que Jorge Cuba (Viceministro de Comunicaciones y no
de transportes) estuviera a cargo de supervigilar el proyecto. De hecho, en
declaraciones de Luyo: "Para mi también era una incognita. Yo tampoco
entendia por qué alguien de Comunicaciones estaba viendo cosas de
Transportes, cuando las funciones en el ministerio son completamente
diferentes. Comunicaciones es una cosa, transportes es otra".

Licitacion

Evaluacion de las ofertas y adjudicacion
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El proyecto inicio bajo el gobierno de Rafael Correa para optimizar el transporte de
gasolina y Diesel en el sur del territorio nacional desde el Terminal Pascuales, y gas
licuado de petrdleo, desde el Terminal El Chorrillo, ambos hasta la ciudad de
Cuenca. Cuenta con una estacion de almacenamiento y despacho en la localidad de
La Troncal. Odebrecht gand la licitacion obteniendo el maximo puntaje en la
evaluacion, sin embargo, las autoridades encontraron la construccién con una gran
cantidad de fallas, terminando el contrato con Odebrecht de forma unilateral debido
a los errores y a la posible presencia de corrupcion en la licitacion.

Hubo una modificacion relevante del valor original del contrato (casi se duplicé entre
el monto del contrato y el monto final). José Conceciao en su delacion declaré haber
sobornado a Calvopifio y Carrillo (de Petroecuador) para la adjudicacion del
proyecto, a través del lobista José Rubén Teran. Ademas, el proyecto presentd
importantes retrasos en la construccion, mas de 100 fallas de infraestructura y
finalmente se termind el contrato de forma unilateral por parte de Petroecuador.

2

Marco Calvopiia; Ramiro Carrillo; Marcelo Cevallos; Rony Melo; Vladimir Sper;
Gustavo Massuh

Exgerente general de Petroecuador; Jefe de Transporte y Almacenamiento;
Funcionario de la gerencia de Almacenamiento y Trasporte de Petroecuador;
Coordinador de contratos de la gerencia de Almacenamiento y Transporte de
Petroecuador; Representante de Carrollo ante la constructora.

Manipulacion de criterios subjetivos de asignacion

Pago de sobornos a funcionarios de Petroecuador para garantizar el maximo puntaje
técnico en la licitacion. El pago de sobornos habria permitido que Odebrecht
obtuviera calificacion perfecta y fuera la Unica que paso a la segunda etapa. El
puntaje técnico fue asegurado a través de las influencias que el Jefe de Transporte
y Almacenamiento de Petroecuador, Ramiro Carrillo habria ejercido sobre la
comision técnica.

Se sospecha que se intervino en el informe elaborado por la comisién técnica, lo
que permitié que Odebrecht fuera la Unica empresa que pasara a la segunda etapa
del proceso de licitacion (con nota perfecta) y finalmente se adjudicara la obra.
Segln la delacién de Jose Conceicao: “una vez pactado el monto de los sobornos
se habria cambiado las bases del concurso referentes a experiencia técnica y
especifica y la no utilizacion de un mismo certificado para comprobar tales
experiencias”.

Ramiro Carrillo tenia la responsabilidad de conformar la comision técnica para
evaluar las ofertas. Quienes determinaron que Odebrecht que era la empresa mas
conveniente para levantar el Poliducto Pascuales-Cuenca. Se habria sobornado
ademas a varios otros funcionarios de Petroecuador que podrian influir en la
adjudicacion, por ejemplo, a Vladimir Sper quien era el coordinador de contratos de
la gerencia de Almacenamiento y Transporte de Petroecuador.
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Licitacion

Evaluacion de ofertas y adjudicacion

Consiste en un proyecto de infraestructura para el mejoramiento y remodelacion
del sistema de pistas, patios, y ampliacion del aeropuerto Santos Dumont en Rio de
Janeiro, Brasil. El proyecto se llevd a cabo bajo el gobierno de Lula Da Silva. La
empresa que realizd la obra fue el Consorcio Odebrecht-Carioca-Construcap bajo la
modalidad de obra publica. La modalidad en la que se adjudico el proyecto fue bajo
concurso publico en dos procesos de precalificacion. Odebrecht fue investigado por
corrupcion: consistente con la modificacion de clausulas en la etapa de pre-
aprobacion por la coima de 11 millones de reales, equivalentes a un 3% del monto
total del proyecto.

Se investigan pago de al menos US$3,8 millones (equivalente al 3% del valor del
contrato) al directorio de Infroaero el cual habria sido negociado por Carlos Vieira
Cunha y Carlos Wilson, presidente de Infroaero. Un 1% habria sido para el
presidente de Infroaero, otro 1%habria sido dirigido al PT y el ultimo 1% al PTB.
Partidos que ocupaban altos puestos en el directorio de la Estatal. El dinero
entregado a los partidos habria tenido como objetivo el financiamiento a campanas
politicas. A cambio la empresa habria podido realizar modificaciones a los pliegos
en la etapa de precalificacion con el fin de limitar la competencia que enfrentaria
Odebrecht.

3,8

Carlos Wilson; Partido de los Trabajadores (PT); Partido Laborista de Brasil (PTB)
Expresidente de Infraero

Manipulacion de criterios subjetivos de asignacion

Carlos Vieira: "Cuando empezamos a trabajar, fui informado por mi lider que la
combinacion del 3% de la contrapartida de la facturacion debia ser pagada y
controlada en tres ramificaciones: el 3% seria tres porciones del 1%, donde la
primera parte era para ser dirigida al presidente de Infraero, doctor Carlos Wilson;
el otro 1% era para ser pagado al PT y el otro 1% al PTB." Policia Federal: Llamd
la atencion de la Policia Federal el hecho de que, en la licitacion divulgada en junio
de 2003, en la parte sobre la calificacion financiera de los concursantes, era
informado solamente de la férmula que seria usada para dar fe de la capacidad
financiera de los licitantes. En el documento de la precalificacion de septiembre,
después del supuesto pago, fue informado que, en caso de consorcio, era
obligatorio que cada una de las empresas consorciadas comprobasen
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Beneficiario Final

individualmente todos los indices exigidos, "no siendo admitida suma de valores
para el calculo de los indices, cualquiera que sea el proceso".

La empresa consiguié cambiar condiciones en el proceso de precalificacion, en
especifico, la formula que respaldaba la capacidad financiera de los licitantes.
Adicionalmente, este proyecto en enmarca en un gran acuerdo colusivo liderado por
Carlos Wilson, presidente de Infraero. La competencia se limitd mediante
modificaciones de las condiciones de precalificacion, en particular, la formula que
respaldaba la capacidad financiera de los licitantes.

Carlos Wilson, el PT y el PTB tenian influencias directas en distintos departamentos
de Infraero. De esta forma, a través de los pagos, se garantizaban ventajas para la
compainiia que se adjudicaria el proyecto.

Prelicitacion

Disefio especificaciones técnicas

La construccidon y ampliacion del Acueducto Linea Noroeste -ALN- fue el primer
proyecto de Odebrecht en Republica Dominicana. La entidad contratante fue el
Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados -INAPA- y los consorcios
contratados fueron Acueducto Noroeste y Odebrecht-AMINA. En el afo 2002, el
consorcio Odebrecht-AMINA se incorpora al contrato. Actualmente este proyecto es
investigado por el pago de sobornos a funcionarios publicos por intermediario de
Angel Ronddn con el fin de incorporar a Odebrecht en este proyecto y la aprobacién
de ciertos contratos relacionados al financiamiento y ampliacion del acueducto.

Se investigan los pagos realizados a Angel Rondén quién realizé pago de sobornos
segln las necesidades de Odebrecht para la construccion de esta obra.
Especificamente, se investiga el pago de sobornos al presidente del senado para la
aprobacion del contrato de financiamiento. Ademas, el pago al director de INAPA
entre los afios 2000 y 2004, por conceder irregularmente el contrato a Odebrecht
para la construccion del ALN. Finalmente, se investiga el pago al quién fuere director
de INAPA entre 2004 y 2007, para favorecer a Odebrecht en el contrato de
ampliacion del ALN y su aumento de precio.

4,832

Porfirio Andrés Bautista Garcia; Juan Roberto Rodriguez Hernandez; Victor José
Diaz Rua

20 Monto calculado a partir del pago recibido por Angel Ronddn por el primer contrato -3,23 millones de ddlares, mas el pago
que el mismo recibid por el contrato de ampliacion
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Presidente del Senado; Director de INAPA 2000-2004; Director de INAPA 2004-
2007

Renegociaciones

Delacién Vasconcelos: En el caso del Acueducto Linea Noroeste, en 2001/2002,
hubo una gestion de Angel para que la empresa pudiera hacer un consorcio con
Andrade Gt;ltiérrez, que habia ganado el proyecto en el gobierno anterior. En
relacion a Angel, en este caso la relacion fue con Roberto Rodriguez, que era el
director ejecutivo del INAPA, organismo de ejecucion del contrato. Aunque no esté
directamente involucrado con las negociaciones entre Angel y Roberto Rodriguez,
el éxito de la accién de Angel fue la aprobacién de la entrada de la compafiia en el
contrato por el consorcio. El valor total del proyecto fue de US$161.761.441 Y Angel
Rondodn recibié el 2% de este valor.

La empresa pudo ser incluida en el contrato para la construccion y ampliacion del
ALN, ademas de que le fueron aprobados préstamos y el contrato de financiamiento.

Los pagos fueron hechos a Angel Ronddn, quién a su vez se encargaba de sobornar
a funcionarios publicos para que los contratos y los financiamientos fueran
aprobados. Esto se debe a que, en Repulblica Dominicana, luego de firmado el
contrato entre las partes interesadas, cuando el proyecto es una obra publica que
implica el financiamiento de una institucion financiera internacional o cuando
involucra una exencion fiscal, este se envia al Ministerio de Hacienda, que es quién
aprueba el financiamiento de las obras y hace todas las negociaciones relacionadas
a los fondos, financiamiento y contratos de préstamos. Una vez aprobada esta
etapa, debe ser aprobada en la comision de finanzas de la camara y el senado. Las
personas a quiénes se le pagaron sobornos tenian incidencia en estos espacios para
acelerar las aprobaciones.

Post-licitacion

Implementacion del contrato
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Fue el segundo proyecto de Odebrecht en Repulblica Dominicana. La entidad
contratante fue la Corporacion Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales -
CDEEE- y los consorcios contratados fueron Constructora Norberto Odebrecht S.A'y
Constructora Polanco S.A. El proyecto en modalidad de Obra Publica fue adjudicado
en un inicio solo a Odebrecht.

En primer lugar, se investiga el pago de sobornos por intermedio de Angel Ronddn
a Cesar Domingo Sanchez Torres, quien fuere Administrador General de CDEEE en
2002 a cambio de la contratacion directa de Odebrecht para la construccion de la
hidroeléctrica y la aprobacion de las adendas 1, 2 'y 3 al contrato. En segundo lugar,
se investiga el pago de sobornos, por intermedio de Angel Ronddén a Ramoén
Radhames Segura, quién, en su calidad de Vicepresidente de la CDEEE, firmé las
adendas 4, 5 y 6 al contrato de construccién de la Hidroeléctrica Pinalito. En tercer
lugar, se investiga el pago de sobornos, por intermedio de Angel Rondén, a Porfirio
Andrés Bautista Garcia -Senador-, Jesis Antonio Vasquez Martinez -Presidente del
Senado-, Tommy Galan Grulldn -Presidente de la comision de finanzas del Senado-
y Alfredo Pacheco -Presidente de la Camara de Diputados-.

6,38

Cesar Domingo Sanchez; Ramon Radhames; Porfirio Andrés Bautista; Maximo
Leonides de Oleo Ramirez; Bernardo Castellano; Jesis Antonio Vasquez Martinez;
Tommy Galan Grulldn; Alfredo Pacheco; José Victor Diaz Rua

Administrador general CDEEE; Vicepresidente ejecutivo CDEEE; Presidente del
Senado; Director ejecutivo Hegehid (Empresa Generacion Hidroeléctrica); Director
técnico Hegehid; Presidente Senado; Presidente comision de finanzas del senado;
Presidente camara de diputados; Secretario de Obras Publicas y Comunicaciones

Renegociaciones

(1)Extracto de documento de medidas de cohercidn de la Suprema Corte de Justicia:
[L]as adendas Nos. 4, 5y 6, al contrato de construccion del proyecto Hidroeléctrico
Pinalito, incrementandolo en su gestién en un 140%, quebrantando la Ley No. 340-
06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones,
modificada por la Ley No. 449-06, pese a que el aumento del costo de la obra podria
aumentarse Unicamente hasta un maximo de 25% del monto del contrato original.
Ademas, justifico, segln la imputacion, en esas adendas la ejecucion de Trabajos
de Rehabilitacion de la Carretera El Abanico — Constanza, y posteriormente dio un
uso distinto al que fue contratado; lo que equivale a un desvio de los referidos
fondos. La ampliacion de la referida obra se debi6 al entramado de corrupcién y la
aceptacion de los sobornos dados por la compafiiia a través del imputado Angel
Ronddn Rijo, segun testimonios de Ernesto Sa Viera Baiardi y Marco Antonio
Vasconcelos Cruz, ante el Ministerio Publico de la Republica Federativa de Brasil. (2)
Delacion Vasconcelos: En el caso de la Hidroeléctrica Pinalito en 2003, Angel sirve
en la identificacion y ejecucion de la contratacjén de la empresa y en el apoyo a la
concesion del financiamiento. La relacion de Angel en este caso se mantuvo en la
CDEEE -Corporacion Dominicana de Empresas Eléctricas en la persona de César
Sanchez, que era el Vicepresidente Ejecutivo de esta empresa publica. Angel
también mantuvo contactos con el Director Ejecutivo D “oleo y Director Técnico
Bernardo Castellanos, ambos de EGEHID - Empresa Generacion Hidroeléctrica-
responsable de la gestién del contrato de construccion de la hidroeléctrica. Todos
estos funcionarios publicos han sido contactados por Angel para viabilizar la
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contratacién de la empresa, que se produjo a través de la contratacion directa, ya
que en ese momento no existia una Ley clara de licitacion, siendo din duda la
consideracion de la gestion llevada a cabo por Angel.

La empresa fue contratada para realizar el proyecto -esto se dio mediante
contratacion directa, ya que fue previo a la reforma de la legislacién sobre
contrataciones publicas- de manera ilegal. También, los contratos de financiamiento
fueron aprobados, y en un menor rango de tiempo que lo que se demora
habitualmente. Por ultimo, la aprobacién de adendas que aumentaron el precio del
contrato en una cantidad mayor a la legalmente permitida.

Los pagos fueron hechos a Angel Ronddn, quién a su vez se encargaba de sobornar
a funcionarios publicos para que los contratos y los financiamientos fueran
aprobados. Esto se debe a que, en Republica dominicana, luego de firmado el
contrato entre las partes interesadas, cuando el proyecto es una obra publica que
implica el financiamiento de una institucion financiera internacional o cuando
involucra una exencion fiscal, este se envia al Ministerio de Hacienda, que es quién
aprueba el financiamiento de las obras y hace todas las negociaciones relacionadas
a los fondos, financiamiento y contratos de préstamos. Una vez aprobada esta
etapa, debe ser aprobada en la comision de finanzas de la camara y el senado. Las
personas a quiénes se le pagaron sobornos tenian incidencia en estos espacios para
acelerar las aprobaciones. Por otro lado, los funcionarios publicos de las entidades
contratantes tienen la facultad de aprobar modificaciones a los contratos.

Post-licitacion

Implementacion del contrato

El consorcio "Via Costa Verde Callao"; conformado por: Constructora Norberto
Odebrecht S.A. Sucursal Per( y Odebrecht Perti Ingenieria y Construccion S.A.C.;
tiene a su cargo la construcciéon de la ampliacion de la Via Costa Verde, desde los
distritos de La Punta hasta La Perla dentro de la Provincia Constitucional del Callao.
Este proyecto fue realizado bajo la modalidad de Obra Publica y estuvo a cargo del
gobernador del Callao, Felix Moreno. Este proyecto fue hecho durante el gobierno
de Ollanta Humala. Fue adjudicado bajo una licitacion competitiva cuestionada
debido a la presencia de corrupcion. En particular, Felix Moreno habria ejercido
influencias directas sobre el comité de licitacion de forma tal de dar ventajas a
Odebrecht para obtener el contrato. Adicional a estas ventajas, les aseguro que se
realizarian renegociaciones del valor original de contrato con el fin de beneficiar a
la empresa.

Félix Moreno (gobernador regional del callao desde 2010 (reelegido en 2014) y Gil
Shavit (Empresario de la zona) habrian recibido sobornos de Odebrecht para
adjudicarse el contrato de construccion de la Via Costa Verde Callao. En particular,
Gil Shavit se habria encargado de hacer el nexo entre Félix Moreno y Odebrecht,
ademas de facilitar el pago de sobornos a través de empresas off-shore. Félix
moreno habria beneficiado a la empresa de dos formas: Primero, incluyendo
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Descripcion del

proyecto

clausulas en las bases de licitacion del contrato, en particular: i) Elevar el nivel de
experiencia previa exigida a las empresas en obras urbanas y costeras ii) Aumentar
la necesitad de calificacion técnica exigida a los profesionales que trabajarian en la
ejecucion de la obra. Ambas clausulas tenian como objeto limitar la competencia.
Félix Moreno les habria presentado las bases de licitacion a Odebrecht previo a su
publicacion oficial. El encargado de Odebrecht Ricardo Boleira le habria solicitado
modificar el valor referencial del contrato, a lo que Félix moreno, le indica que esto
no podia efectuarse puesto que el valor referencial del proyecto ya habria sido
aprobado por el Ministerio de Economia y Finanzas. No obstante, le prometi6 a la
empresa que el valor del contrato se modificaria a través de futuras adendas.

4

Felix Moreno Caballero; Gil Shavit
Gobernador Regional del Callao; Empresario

Manipulacion de criterios subjetivos de asignacion/Renegociaciones

Evidencia mostrada en el juicio en su contra mas extracto de delacion compensada
de Ricardo Boleira; Gil Shavit y Luis Mameri.

Odebrecht recibio: i) Inclusion de clausulas favorables en las bases de licitacion que
limitaron la competencia. ii) Renegociaciones favorables a lo largo de la realizacion
del contrato.

Félix Moreno ejercid influencias sobre el comité especial de evaluacion para incluir
las clausulas que permitieron reducir la competencia y para que se aceptaran las
renegociaciones de contrato.

Pre-licitacion; Post-licitacion

Disefio especificaciones técnicas; Implementacion del contrato

En Enero de 2010, la agencia de concesiones Colombiana INCO (actualmente ANI)
firma un contrato de concesién (APP) con el consorcio conformado por Odebrecht
(62%), Corficolombiana (33%) y CSS (5%) (las dos Ultimas Colombianas) para la
construccion de 528 km de la segunda seccion (Seccidn 2) de la autopista Ruta del
Sol. La segunda seccion va desde Puerto Salgar hacia San Roque e involucra un
aumento de las pistas (pasan de 2 pistas a 4 pistas) ademas, el contrato contempla
la construccion de mas de 100 puentes. El proyecto fue adjudicado a Odebrecht
por sobre la empresa espafola OHL (Obrascon Huarte Lain, Espafia) en una
licitacion competitiva llevada a cabo por INCO donde la variable de asignacion fue
el menor valor presente de los ingresos. Hubo 3 postores finales. El VPI menor
correspondié a USD $1.047 de ddlares, un 6.5% menor que el valor maximo
permitido.

Finalmente, el proyecto fue cerrado financieramente en noviembre de 2010 con un
valor de US1085 millones con la aprobacion de un crédito por US $775 entregado a
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Corficolombiana. Las entidades que entregaron créditos corresponden a Banco de
Bogota, Banco de Occidente, Banco Popular, Banco AV Villas, Bancolombiana
Davivienda and Helm.

El proyecto se investiga por corrupcion debido a pagos realizados a Gabriel Garcia
Morales, viceministro de transportes y comunicaciones de la época. Garcia Morales
habria beneficiado directamente a Odebrecht en la adjudicacion del contrato.
También se investiga a el excongresista Otto Bula por haber influenciado en la
aprobacion de una obra adicional al proyecto, la llamada, adicién Ocana-Gamarra.

Existen dos aristas siendo investigadas: 1. Influencias indebidas hechas por Gabriel
Garcia Morales, ex ministro de transportes y comunicaciones que beneficiaron a
Odebrecht en la adjudicacion del contrato. En particular, se presume que el ministro
influencio sobre la ANI (entidad contratante) de forma tal de dejar fuera de
competencia a las demas empresas. 2. Adicion del tramo Ocafna-Gamarra a través
del Otrosi 6. En este Ultimo caso esta involucrado directamente el diputado Otto
Bula Bula junto a otros congresistas. Bula habria sido contratado por Odebrecht
para influenciar a Luis Fernando Andrade, director de ANI, para que otorgara el
tramo Ocafia-Gamarra como adicional al contrato y no abrir una nueva licitacion.
Ademas, Bula habria ejercido influencias que terminaron en condiciones favorables
para Odebrecht en el contrato. A Gabriel Garcia Morales se le habrian pagado $ USD
6.5 MM, mientras que a Otto Bula se le habrian pagado $ USD 4.6 MM. Gabriel
Garcia Morales fue condenado a 5 afios y 2 meses de prision por los delitos de
cohecho e interés indebido en la celebracidon de contratos. Adicionalmente, tendra
que pagar una multa de $63 millones de pesos colombianos y una inhabilidad para
ejercer cargos publicos de seis afios. Adicionalmente, los exdirectivos han declarado
que hicieron contribuciones no declaradas a las campafias del presidente Juan
Manuel Santos y a la del candidato presidencial del Centro democratico, Oscar Ivan
Zuluaga.

11,1

Gabriel Garcia Morales; Otto Bula Bula

Ministro de Transportes y Comunicaciones; ex-Senador de la republica; ex senador
de la republica; ex senador de la republica

Manipulacion de criterios subjetivos de asignacion/Renegociaciones

Se presume que Gabriel Garcia Morales habria influido para que Odebrecht se
quedara sin competidores en la licitacion (de hecho, fue lo que efectivamente
ocurrio. Odebrecht fue la Unica empresa declarada admisible en la adjudicacion). El
conglomerado VDS alego que las razones aducidas por el Comité Evaluador para no
acreditar la experiencia en construccién general de VDS y por consiguiente
declararla no admisible no fueron validas. Con respecto al otrosi 6, el cual incluye
la adicion del tramo Ocafia-Gamarra, la Fiscalia General de la Nacion (FGN)
establecié que Odebrecht contrato a Otto Bula Bula mediante la modalidad de
honorarios por resultado o cuota de exito con el objeto de obtener el contrato a
favor de su la concesionaria en la que participaba (Concesionaria Ruta del Sol S.A.S).
Al Bula Bula se le confié obtener la inclusién de ciertas condiciones econémicas en
el contrato. La adicién se realizd el 14 de marzo de 2014 mediante contratacion

23



éQué recibio la
empresa a cambio
del pago de
sobornos?

éComo el
funcionario publico
pudo influir en la
institucionalidad?

directa por adicién, es decir, sin licitacion previa. Se presume que el documento
incorporo las mismas condiciones que habria sido pedidas por Odebrecht a Bula:
nimero de peajes, aumento del valor de los peajes existentes y anticipo de
vigencias futuras. Antonio Martorelli asegurd gue "en las reuniones con Bula, €l dijo
que podria influir para acelerar la obtencion del otros/” Garcia Morales alentd para
que Odebrecht produjera propuesta “formalmente perfecta” y se comprometio a
influir en la propuesta de licitacion para que fueran ‘descalificadas las demas
propuestas qgue presentasen cualquier vicio formal”. En consecuencia —explica la
Fiscalia- "se abre /a licitacion, los demds consorcios son descartados y el contrato
es adjudicado”.

Sobre el rol de Federico Gaviria, se sefala: "Se aliaron para buscar el apoyo de
parlamentarios y lograr los intereses de la firma. En esta oportunidad, sus acciones
se encontraban encaminadas a buscar el mejoramiento de las condiciones
contractuales. Fue asi como se llego al senador Bernardo Elias, quien, a cambio de
una fuerte suma de dinero, accedio a incidir directamente ante la presidencia de /a
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). El senador actuo con otros congresistas
que hacian parte de las comisiones de presupuesto”.

La empresa habria recibido: a. Ventajas en la adjudicacion del contrato, en
particular, subjetividades por parte de la comision evaluadora que dejarian a
Odebrecht sin competencia. b. Inclusion de ciertas clausulas favorables en la adicion
contractual dada por el Otrosi N° 6 (Via Ocafna - Gamarra). Ademas de evitar que
esta adicion fuese relicitada. Martorelli asegurd que le comentd a Bula que ya
estaban en conversaciones con la ANI sobre ese asunto, pero que necesitaban que
en el contrato fueran incluidas unas clausulas para que el proyecto fuera viable.
Entre estas estaban el incremento del 15 % de los peajes existentes en la concesion,
la creacion de dos nuevos peajes, la anticipacion de las vigencias futuras y que el
Estado garantizara un valor minimo del de los peajes hasta el 2013 y posteriormente
hasta el 2018, lo que lograron finalmente.

Se presume que existieron influencias para declarar no admisible a los competidores
de Odebrecht a lo largo de la adjudicacion del contrato. En el caso de la adicion de
Ocafia-Gamarra, se presume que algunos parlamentarios lograron influenciar a Luis
Andrade (entonces director de la ANI) para incluir las clausulas que daban ventajas
a Odebrecht en esta adicién contractual. Martorelli afirmd que el exsenador Otto
Bula le prometid utilizar su relacion politica con gobernadores, alcaldes, lideres
locales y parlamentarios para influir de manera concreta en distintos funcionarios
de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Ministerio de Transporte, el
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico y el Departamento Nacional de Planeacién
(DNP). Por su trabajo, Bula habria cobrado a Odebrecht, supuestamente, “un valor
en pesos equivalente al 1% de lo previsto para las obras”, o que se conoce como
una comision por éxito. "Otto Bula le contaba que las comisiones permanentes del
Congreso (tercera, cuarta y sexta) en las cuales él tenia influencia convocarian a
Luis Fernando Andrade, presidente de la ANI, y a Mauricio Cardenas, ministro de
Hacienda, para reuniones de control politico con el objetivo de presionarlos para
dar celeridad al otrosi que viabilizaria el proyecto".

Adicionalmente, segun relatan distintos medios de noticias: Ese dinero, segun la
Fiscalia, supuestamente iba dirigido a las gestiones de Bula para contratar
funcionarios en Colombia tales como alcaldes, gobernadores, congresistas,
ministros y lideres regionales para lograr la adicion del contrato que inicialmente
fue adjudicado por el ex viceministro de Transporte Gabriel Garcia Morales. También
se habria encargado de visitar funcionarios encargados de hacer la adicién de los
otrosi 3 y 6 de la fase dos del contrato Ruta del Sol para hacer que ellos incluyeran
algunas clausulas especiales, como aumentar el nimero de peajes y aumentar el
valor de los ya existentes. Segin una declaracion de Martorelli: “teniendo la
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informacion de que la compaiiia estaba préxima a firmar el otrosi 3 para los estudios
del tramo Ocafna-Gamarra, me informdé que podria viabilizar un otrosi mediante el
cual la ANI cederia la construccion y el mantenimiento de ese tramo para la
concesionaria sin la necesidad que el proyecto fuera licitado, conforme lo permitia
el contrato de concesion”.

Segun otras declaraciones: “Otto Bula decia que utilizaria su relacion politica con
gobernadores, alcaldes y principalmente parlamentarios para presionar de forma
ilicita a los agentes politicos de las siguientes entidades: ANI, Ministerio de
Transporte, Ministerio de Hacienda y Departamento Nacional de Planeacion”,
aseguro el empresario (Martinelli) ante el Ministerio Piblico. “El me contaba que en
las comisiones permanentes del Congreso: Tercera (Hacienda y Crédito Plblico),
Cuarta (Presupuesto y Sistema de Control Fiscal y Financiero) y Sexta
(Infraestructura y Prestacion de Servicios Publicos), en las cuales él tenia influencia,
convocaria a Luis Fernando Andrade, presidente de la ANI, y a Mauricio Cardenas,
ministro de Hacienda, para reuniones de control politico en el Congreso, con
instruccion del presupuesto con el objetivo de presionarlos para darle celeridad al
otrosi que viabilizaria el proyecto Ocafia-Gamarra"

Segln Martorelli, entre agosto y octubre del 2013, el ministro de Hacienda, Mauricio
Cardenas, fue convocado al menos seis veces a las sesiones de las comisiones
puesto que de él dependian dos de las clausulas que debian ser incluidas. “Verifiqué
que era verdad, pues en una de esas reuniones de trabajo ocurridas en la ANI, el
presidente de la Agencia, Luis Fernando Andrade Moreno, me pidié que no hubiese
mas presion de los parlamentarios para realizar el proyecto. Esto demostraba que
Otto Bula estaba actuando con los agentes politicos”.

El empresario Federico Gaviria habria sido el encargado de “estructurar” el pliego
de condiciones en la licitacion para beneficiar directamente a Odebrecht. Eduardo
José Zambrano, entre tanto, es investigado por su presunta participacion y
conocimiento en el lobby para que el contrato de construccion de la via Ocafia-
Gamarra le fuera adicionado en 2014 al de la Ruta del Sol II, con el propdsito de no
adelantar una nueva licitacion publica.

Licitacién; Post-licitacion

Evaluacion de ofertas y adjudicacion; Implementacién del contrato
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El Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento es un proyecto de infraestructura
ferroviaria adjudicado durante el gobierno de Cristina Fernandez, pero anunciado 5
afos antes. El Soterramiento fue realizado por el Consorcio Nuevo Sarmiento
compuesto por Constructora Norberto Odebrecht S.A. (30%); IECSA S.A. (30%);
GHELLA Societa Per Azioni (30%); COMSA S.A. (10%). La adjudicacion se realizd el
afno 2008 y estuvo a cargo del Ministerio de Planificacion Federal, Inversion Publica
y Servicios.

Sobre la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, la fiscalia investiga el pago
de posibles sobornos por parte del grupo Odebrecht y socios locales a funcionarios
publicos integrantes del entonces Ministerio de Planificacion Federal, Inversion
Publica y Servicios, para lograr la adjudicacion y continuidad en las distintas etapas
de la obra “Soterramiento del Corredor Ferroviario Caballito-Moreno” de la Linea
Sarmiento, beneficiando al consorcio integrado por IECSA S.A., Constructora
Norberto Odebrecht S.A., GHELLA S.p.A. y COMSA S.A. (esto incluye la liberacion
de pagos que se encontraban retrasados).

20

Julio de Vido; Jorge Baratta

Ministro de Planificacion Federal, Inversion
Publica y Servicios de la Nacion; exsubsecretario de Coordinacion y Gestion

Manipulacion de criterios subjetivos de asignacion

Delacion premiada de Luiz Mameri (LM). LM: "E/ Seror Javier [Sanchez Caballero]
informo que habia realizado gestiones con los funcionarios publicos en nombre del
consorcio para que el mismo pudiese ganar la licitacion. A penas el consorcio
empezase a recibir pagos por los servicios prestados, el consorcio debia realizar
esos pagos (retornos). A medida que avanzaran las obras y que fuesen pagadas las
facturas por esas obras, de manera concomitante, una parte correspondiente de
esos pagos habia que pasarsela a él, al sefior Javier Sanchez Caballero. En caso de
que la empresa no aceptase esas condiciones, la empresa quedaria fuera del
proceso licitatorio”. LM: “ Rodney Rodrigues, mi subordinado, fue contactado por un
empresario local, llamado Jorge Rodriguez, que se decia interfocutor del sefior
Roberto Baratta, subsecretario de Coordinacion y Gestion del Ministerio de
Planificacion, y responsable de definir las prioridades de pago de las obras realizadas
por el gobierno. Rodney me paso la informacion de que el sefior Jorge Rodriguez
solicito una contrapartida a cambio de la liberacion del pago de las facturas”.

Garantizar que seria el consorcio ganador de la licitacion; Liberacion de drdenes de
pago

Los funcionarios del gobierno eran los encargados de definir la prioridad de los
pagos

Licitacion; Post-Licitacion
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Proceso de licitacion; Implementacion del contrato

La obra de infraestructura vial llamada Interoceanica Sur tramo 2; fue adjudicada
en modalidad APP (concesion) y bajo cofinanciamiento -es decir el estado se hace
responsable de pagos periddicos al concesionario lo cual le permite recuperar la
parte correspondiente a la inversion inicial en obras, por medio del Pago Anual por
Obras (PAO) y por los gastos realizados por mantenimiento, a través del Pago Anual
por Mantenimiento- en 2005 por 25 afos a la Concesionaria IIRSA Sur integrada
por Constructora Norberto Odebrecht S. A. (brasilefia), Grafa y Montero S. A., JIC.
Contratistas Generales S.A. e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A.
(peruanas) durante el gobierno de Alejandro Toledo, por el Estado Peruano,
actuando a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Este proyecto es investigado por: 1) Sobornos para distintos agentes publicos y en
distintas etapas del proceso de contratacion. 2) Proceso de adjudicacion: La
investigacion recoge que habria existido una influencia directa por parte del
presidente Toledo en la adjudicacion del contrato por el consorcio del que formaba
parte Odebrecht. En particular el presidente habria enviado a un tercero Don On
(jefe de seguridad y persona de extrema confianza de Alejandro Toledo) para pedir
un “beneficio” a cambio de que el consorcio liderado por Odebrecht ganase la
licitacion de los tramos 2 y 3 de la Interocednica. 3) Laudos arbitrales: En 10 de los
13 laudos o procesos Odebrecht resulto vencedor. Exito que se garantizé mediante
el pago de coimas a distintos arbitros en cada expediente. 4) Sobrecostos: se han
sefalado distintas fuentes de sobrecostos. Si bien el principal aumento se debe a
las 8 adendas que se suscribieron, las cuales el precio del proyecto en 149%,
también del andlisis de los documentos, se observa que existen facturas e informes,
que no
detallan en forma independiente el concepto del pago. En el Informe de Minoria del
Congreso de la Republica se establecen 8 facturas sin detalles o asunto de cobro.

33,4

Alejandro Toledo; Horacio Canepa

Expresidente de Per(; Abogado y arbitro de la Camara de Comercio de Lima (CCL)

Manipulacion de criterios subjetivos de asignacion/ Extorsion ex - post /
Renegociaciones

Extracto documento del Ministerio Publico, Fiscalia de la Nacion: B. Respecto a los
arbitrajes de la interoceanica Sur, Tramo 2 y 3. En diciembre de 2010 el funcionario
brasilefio Eleuberto Antonio Martorelli convocd a Canepa Torre a una reunion en las
oficinas de Odebrecht de San Isidro. En dicha reunion Eleuberto Antonio Martorelli
le mencionod a Canepa Torres que tenia unas reclamaciones legales para interponer
al MTC respecto al tramo 2 y 3 de la IIRSA Sur, preguntandole si tenia algun
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inconveniente en ser designado como arbitro de parte. Lo que iba a consultar con
sus abogados si se iba a interponer una demanda por el tramo 2. Una vez instalados
los arbitrajes, y en pleno desarrollo, a inicios del 2012, Canepa Torres tuvo varias
reuniones con Ronnie Loor Campoverde en una de esas reuniones le menciono a
Canepa Torres que le daria el 1% del monto total de los 13 pagadas por el MTC, a
cambio de que realice su mejor esfuerzo a fin de que Odebrecht sea favorecido en
dichos procesos arbitrales. Le dijo "o es mucho esfuerzo porque los reclamos estan
amparados en las adendas, y que "Si habia algun arbitro que no queria fallar a favor
de Odebrecht, que le avisara, para el dar algun incentivo si asi lo consideraban”. De
13 laudos arbitrales, 10 salieron a favor, y 3 en contra de Odebrecht.

En el caso de Canepa vy el resto de los arbitros, el pago de sobornos les asegurd
"ganar" los distintos laudos (es la decision del arbitro que pone fin al arbitraje)
arbitrales. La investigacion especifica que dichos pagos de hecho fueron en funcion
de cada laudo o expediente, entregando sobornos inclusive expediente a
expediente.

En cambio, el pago de coimas al expresidente Alejandro Toledo responden al
proceso de adjudicacion, si bien la informacion no especifica como, si estipula que
el pago en un inicio acordado en USD 35 MM, que mas tarde se redujo USD 20 MM
fue para ganar el proceso. Segun lo que se desprende de la delacidn de Barata: "e/
presidente qqer/é tener una participacion, un beneficio en ese proceso (IIRSA
SUR)". [...] "El me informd que le gustaria de tener una contrapartida para eso. Una
ventaja indebida y que €l podia ayudar a ganar el proceso”.

Los arbitros podian influir en todo lo relacionado a las reclamaciones de origen legal.
La pagina de la Camara de Comercio de Lima nos dice que el arbitraje es "Es un
medio de solucion de controversias distinto al proceso judicial, por el cual las partes
se someten a la decision de un tercero, que en este caso es el arbitro, quien es
responsable de dar solucion a la disputa." De esto se desprende que el interés en
sobornar a los arbitros reside en que estos eran quienes finalmente decidian quienes
ganaban los distintos procesos judiciales. De esta manera la relacién es clara, los
arbitros, en particular Horacio Canepa le hicieron ganar a Odebrecht 10 de los 13
laudos. Se desconoce a la fecha como el expresidente Toledo pudo influir en la
institucionalidad.

Pre-Licitacion/Licitacion/Post-Licitacion

a. Prelicitacion: Identificar necesidades/Presupuesto
b. Licitacion: Proceso de licitacion/Evaluacidn de ofertas y adjudicacion;
c. Post-licitacion: Implementacion del contrato y supervision del contrato.
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Movimiento de Tierras: de los 202 contratos que se firmaron para llevar a cabo la
construccion de la refineria Abreu y Lima, las investigaciones del TCU, Policia
Federal y de la propia estatal Petrobras se han concentrado en 23 contratos, los
cuales representan un 90% del valor total (24,7 billones de reales). De esos
contratos nuestro interés se sitlia especialmente en los contratos firmados entre
Petrobras y Odebrecht. De la totalidad de contratos, sdlo 3 fueron firmados con
Odebrecht, siendo el de menor valor el referente al Terraplenagem (movimiento de
tierras). Contrato investigado principalmente por el sobrefacturamiento. Pese a que
fue el Unico contrato que se ajustd a las estimativas iniciales de Petrobras,
posteriormente al igual que el resto de los contratos sufrié un fuerte aumento de
valor, atribuido principalmente a los aditivos y la contratacion de unidades de
terraplenado a precios unitarios superiores a los de mercado.

Este proyecto esta siendo investigado por un superfacturamiento de 58,5 millones
de reales en la ejecucion del contrato entre Petrobras y el Consorcio Refinaria Abreu
y Lima. Dicho superfacturamiento se produjo o genero por la contratacion de
elementos terraplenado a precios unitarios superiores a los de mercado.

6,13

Renegociaciones

Delaciones:

TCU constato, que auln al inicio de las obras en la construccion de la construccion
Refineria Abreu y Lima, un sobrefacturamiento de aproximadamente R $ 58,5
millones en la ejecucion del Contrato n°©0800.0033808.07.2, mantenido entre
Petrobras y el Consorcio Refineria Abreu y Lima, integrado por las empresas
Constructora Norberto Odebrecht S.A., Constructora Queiroz Galvdao S.A.,
Construcciones y Comercio Camargo Corréa S.A. y Galvdao Engenharia S.A. Este
sobrefacturamiento se ha producido de la contratacion de elementos de
terraplenado (compactacion de los residuos, la compactacion de material de bota
fuera,

vestimenta vegetal, drenajes de arena y ejecucion de alcantarillas y canaletas) a
precios unitarios superiores a los de mercado.

Licitacion/Post-Licitacion

b. Licitacion: Invitacion a oferentes y Proceso de licitacion; c. Post-licitacion:
Implementacion del contrato.
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El proyecto corresponde a un complejo de bombeo, canales, aductor y tineles cuyo
objetivo es permitir la transportacion de agua desde la presa Castanhdo a la region
metropolitana de Fortaleza, asi como garantizar la disposicion de proyectos de
irrigacion a lo largo de su trazado. La capacidad maxima de su caudal a 22 m3/s. El
consorcio formado por Andrade Gutierrez S.A.(lider), Norberto Odebrecht S.A. y
Queiroz Galvao S.A se adjudico el tramo 3 del sistema, que va desde Serra do Félix
a Pacajus. Se adjudico el 2005 durante el gobierno de Lula Da Silva por la Secretaria
de Recursos Hidricos del Estado de Ceara. Fue licitado inicialmente por 129 millones
de ddlares (R$314.343.405), valor que ascendio a al menos 145 millones de ddlares
(R$356.452.287) durante el desarrollo del contrato debido a adiciones. La empresa
Odebrecht habria pagado sobornos para adjudicarse el tramo 3 de la obra, mediante
la obtencion de las bases de manera anticipada y la introduccion de clausulas
favorables para el consorcio, ademas de pagar para obtener beneficios durante el
transcurso del contrato.

La empresa Odebrecht habria pagado sobornos para adjudicarse el tramo 3 de la
obra, mediante la obtencion de las bases de manera anticipada y la introduccion de
clausulas favorables para el consorcio. Ademas de pagar para obtener beneficios
durante el transcurso del contrato. En este caso se habrian pagado sobornos a:

(1) Edinardo Ximenenes, secretario de Recursos Hidricos bajo el gobierno local de
Lucio Alcantara. Se fijo un 3% del valor del contrato.
(2) Marco Antonio Araripe, asesor del Procurador Alessander Sales, para evitar
obstaculos en el desarrollo del proyecto por parte de la procuraduria.
(3) Leao Montezuma Filho, superintendencia de Obras Hidraulicas, para no publicar
un informe (2007) donde se daba cuenta de pagos no justificados al consorcio por
R$41 millones. Se le sobornos con R$500.000.
(4) Geddel Vieira Lima, ex Ministro de Integracion Nacional, quién habria liberado
recursos para el proyecto a cambio de pagos corruptos.

0,22
Marco Ant6nio Araripe;César Pinheiro;Edinardo Ximenes Rodrigues;Lucio
Alcantara;Ledao Humberto Montezuma Santiago Filho
Asesor del Procurador de la RepUblica;ex-secretario de Recursos Hidricos do
Ceara;ex-secretario de Recursos Hidricos do Ceara;Ex gobernador de Cear3;
Superintendente de Obras Hidraulicas

Manipulacion de criterios subjetivos de asignacion; Extorsion ex — post

Delacion de Ariel Parente Costa sobre Lucio Alcantara:

"Nosotros recibimos la orden del servicio y, tras eso, fui informado por los
representantes de nuestro consorcio, que habia un requerimiento de pagos por
parte de Lucio Alcantara [gobernador]. Yo no participe de ese proceso, a penas me
entere a través de los consorciados. No recuerdo cual es el porcentaje y los valores
destinados al gobernador. (...) Yo nunca converse con el gobernador sobre el asunto
y tampoco tengo conocimiento si alguno de los consorciados lo hizo”.

Delacion de Ariel Parente Costa sobre Marco Antonio Araripe:

"Marco Antdnio Araripe era, o tal vez siga siendo, asesor del procurador de la
republica de Ceard, Alessander Sales. (...) Marco Anténio, que es de la secretaria,
verificaba la documentacion relativa al consorcio, creaba solicitudes, a veces tontas,
pero que obstaculizaban..., atrasaban el desarrollo del contrato. Y cuando alguien
del consorcio se contactaba con la secretaria para conocer €l estado de un proceso,
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ya sea sobre pagos, adiciones o reembolsos producto de atrasos en los pagos, e/
presentaba alguna exigencia [de documentacion] con la finalidad de recibir una
oferta de sobornos”

La empresa habria obtenido las bases de licitacion antes de su publicacion para
introducir alteraciones que las beneficiaran posteriormente en la evaluacion de las
ofertas, mediante el pago de sobornos a los secretarios de recursos hidricos.

Pagandole a Leao Montezuma Filho la empresa evito que se presentara un informe
que daba cuenta de pagos realizados al consorcio por servicios no realizado
ascendentes a R$42 millones de reales. A cambid de que este informe no fuera
publicado habria pedido R$500 mil reales

Se le pag6 especificamente a Marco Ant6nio Araripe para que en la calidad de asesor
del procurador no presentara requerimientos con respecto al consorcio que
implicaban "molestias" al normal funcionamiento  del contrato.

Adicionalmente se le habrian pagado a Geddel Vieria Lima para liberar recursos
dirigidos al proyecto.

La secretaria de Recursos Hidricos es la institucion encargada de otorgar la
ejecucion de obras y servicios hidricos. En este sentido, el consejo de la secretaria
tiene la funcion de establecer criterios para otorgar el directo uso de recursos
hidricos para la ejecucion de obras relacionadas a su utilizacion.

La superintendencia tiene bajo su funcion la planeacion, ejecucion y apoyo en la
fiscalizacion de las obras y servicios de recursos hidricos, en el ambito de la politica
estadual de los recursos.

Sobre la capacidad de Marco Antonio Araripe para influir en la institucionalidad esta
el rol que cumple como asesor del Procurador de la Republica. La procuraduria tiene
entre sus facultades solicitar informacion y documentos a entidades privadas y
realizar inspecciones y diligencias investigatorias, en el macro de su funcion de
proteger la correcta utilizacion de los recursos publicos y funcionamiento de las
instituciones publicas.

Precipitacion; Post-Licitacion

Disefo especificaciones técnicas; Implementacion del contrato
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éQUE APRENDEMOS SOBRE
GOBERNANZA DESDE LA NUEVA
EVIDENCIA DE ODEBRECHT?

El caso Odebrecht abre la posibilidad de avanzar de manera importante en materia de
gobernanza de infraestructura publica en América Latina. Las investigaciones en curso han
permitido obtener informacidn valiosa acerca de cuales eran los montos de los sobornos
involucrados Yy, sobre todo, cudles eran los aspectos de la institucionalidad que la empresa
buscaba eludir realizando los pagos ilicitos. A través del analisis de casos realizado y de la
investigacion en curso ha sido posible detectar qué aspectos de la gobernanza actual del
sector son mas proclives a ser capturados por intereses particulares y entender que aspectos
deben mejorarse para disminuir la presencia de corrupcién via un mejor diseno institucional.

En particular, en este informe examinamos la estructura de gobierno, o gobernanza de las
autoridades de obras publicas (AOP) y analizamos como algunas debilidades institucionales
se relacionan con la presencia de corrupcidon dentro del sector. Adicional a los problemas
usuales que aquejan a la gobernanza del sector en la regién, relacionados con un
inadecuado diseno y seleccién de proyectos, y con renegociaciones oportunistas se suman
nuevos elementos que permiten comprender como las debilidades institucionales existentes
son un espacio abierto para la corrupcion en el sector. En particular, observamos como las
renegociaciones de contrato fueron utilizadas como vehiculo para la corrupcion y como pese
al desarrollo institucional existente en los procesos de seleccién de proyectos aun existen
espacios para manipulacion y captura.

De los casos analizados se observan tres elementos principales. En primer lugar, los pagos
de sobornos estuvieron concentrados en la etapa de adjudicacion y durante la
implementacion del contrato. En segundo lugar, la institucionalidad capaz de mitigar los
riesgos de corrupcion es mucho mas sofisticada dentro de la fase de adjudicacién que
durante la implementacidn, a pesar de sus debilidades. Durante la etapa de implementacién
la falta de contrapesos adecuados hace que esta etapa sea mas vulnerable a la corrupcion
relativo a otras etapas. Finalmente, se observa de manera general que existen debilidades
de los entes fiscalizadores que garanticen incentivos adecuados tanto para empresas como
funcionarios. Mas que reglamentos que muchas veces no se cumplen o bien que se evitan
sistematicamente son necesarios disefios institucionales que provean los incentivos
correctos para las partes involucradas en la contratacion.

Mucho queda por investigar aun acerca de la presencia de corrupcidon dentro del sector de
infraestructura a la luz de la evidencia del caso Odebrecht. No obstante, ciertos elementos
que pueden ayudar a mitigar los riesgos de corrupcién surgen naturalmente a raiz del
analisis realizado. En relacion al proceso de adjudicacion de los contratos, es necesario tener
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evaluaciones sociales independientes antes de la aprobacion de proyectos de infraestructura
de forma tal de limitar la seleccién discrecional por parte de las autoridades. Por otro lado,
es necesario garantizar que el disefo de las licitaciones se realice por parte de una instancia
autéonoma que vele por la correcta implementacion de los procesos de licitacion sin presiones
externas. Evitar presiones externas en estos procesos puede ser Util tanto para limitar los
espacios para la corrupcion como para mejorar la seleccién y el disefo de los proyectos.

Por el lado de la implementacion de los contratos, es fundamental aumentar los estandares
de transparencia, en particular, en lo que respecta a las renegociaciones de los contratos.
Sin informacion apropiada de cuanto debid haber sido el costo del proyecto o el plazo
razonable para su construccidon se hace dificil hacer de la ciudadania un auditor natural
durante el desarrollo y la implementacion de los contratos de infraestructura. Es mas, para
evitar los incentivos por parte de las AOP a renegociar con el fin de anticipar gasto (en el
caso de APPs) o bien por errores de disefo de los contratos, es necesaria una estructura de
gobierno adecuada que someta los proyectos y las renegociaciones a revisiones externas
que limiten comportamientos oportunistas. Para ello, las inversiones adicionales que se
requieran para mejorar los estandares de servicio o las obras vigentes se debiesen licitar
competitivamente, prohibiendo que participe la empresa contratada inicialmente. Esto
elimina el valor del lobby o de las coimas como forma de aumentar el poder de negociacion
de las firmas durante la etapa de implementacién del contrato.

Las recomendaciones anteriores son parte de una amplia literatura con principios generales
y prescripciones especificas sobre cdmo mitigar los riegos de corrupcién dentro del sector
de infraestructura publica. Las propuestas normativas recién descritas son aun preliminares
y estan sujetas a un proceso de evaluacion y discusion por parte de los actores relevantes
del sector. El presente informe es solo la parte inicial de un proceso de confeccion de
recomendaciones, el cual considera, entre otros aspectos, entrevistas con expertos
internacionales en la materia que tiene como fin evaluar y discutir recomendaciones de
politica publica que sean sodlidas y avaladas. En este contexto, se espera que este informe
opere como insumo para estas discusiones y que permita evaluar las prescripciones de
politica existentes, a la luz de la nueva evidencia, apuntando hacia el disefio de politicas
publicas que mitiguen el riesgo de corrupcion en el sector a través de un mejor disefio
institucional.
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ANEXOS

Anexo A: Casos de estudio

Mecanismo #1: Manipulacion de criterios subjetivos de
seleccion de proyectos

Caso #1: Metro de Lima: Tramo I (Pera)

Odebrecht, a través de las gestiones de Jorge Barata, exsuperintendente de la compaiiia en
Per(, pago $1,4 millones de ddlares en sobornos a Jorge Cuba, viceministro de transportes
y telecomunicaciones. Cuba dio la instruccidon al comité especial de licitacion del proyecto
para evaluar favorablemente los requisitos técnicos presentados en las licitaciones por parte
de Odebrecht. El favorecimiento fue efectuado a través de Santiago Chau?! funcionario del
ministerio y miembro del comité.

La construccion del Metro de Lima presento multiples irregularidades mas alla de los pagos
de sobornos realizados por Jorge Barata. Se destacan los multiples decretos de urgencia
firmados con el fin de acelerar la ejecucion del proyecto??. El 19/02/2009 se traspasa al
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) la ejecucion de las obras. En simultaneo,
la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) acord6 aprobar un convenio de cooperacion
con el MTC para la linea 1 del metro. Un dia después, el 20/02/2009 se firma el convenio
entre la MML y el MTC. Una semana después el 28/02/2009 se publica el Decreto de
Urgencia 032%, el cual dispone que el MTC, y ya no la MML, ejecute las obras del tramo I
del Metro de Lima. En diciembre de 2009 se firma el contrato. En los siguientes 10 meses
se publicaron otros cinco decretos que tenian como fin facilitar el manejo de recursos de la
obra quitando prerrogativas a entes fiscalizadores®*.

21 Mas detalles sobre los supuestos pagos de sobornos hechos a Santiago Chau en: Odebrecht: dictan prision preventiva para
Santiago Chau. El Comercio (Dic. 22, 2017), disponible en: https://elcomercio.pe/politica/odebrecht-dictan-18-meses-prision-
preventiva-ex-funcionar-santiago-chau-noticia-483628 , ultimo acceso 31/01/2019.

22 Enrique Cornejo, ex ministro de Transportes y Comunicaciones explica en una entrevista las razones de estos decretos. Mas
detalles en: Enrique Cornejo. La obra se acelero no solo por un objetivo politico. Convoca (Ago. 20, 2015), disponible en:
http://convoca.pe/agenda-propia/enrique-cornejo-la-obra-se-acelero-no-solo-por-un-objetivo-politico, ultimo acceso
31/01/2019.

23 Seglin consigna el diario la Republica, El decreto de urgencia 032-2009 permite que a pesar de que la compafiia ganadora
elaboraba los estudios definitivos de la obra para luego ejecutarla (modalidad “concurso-oferta”), también podia ir modificando
el costo conforme avanzaba la construccidn (lo que se llama sistema de “precios unitarios”) a pesar de que conocia de
antemano las caracteristicas del proyecto. Mas detalles en: La via millonaria del tren de Odebrecht, La Republica (Ago. 20,2015)
, disponible en: http://larepublica.pe/politica/578313-la-via-legal-del-millonario-tren-de-odebrecht , tltimo acceso 31/01/2019.
24 Mas detalles de las irregularidades en: La via legal de millonario tren de Odebrecht. Convoca (Ago. 20, 2015), disponible
en: http://convoca.pe/investigaciones/la-legal-del-millonario-tren-de-odebrecht , Gltimo acceso 31/01/2019.
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El pago de sobornos y la corrupcion fueron realizados durante el proceso de licitacion, en
particular, en la etapa de evaluacion de propuestas y adjudicacion del proyecto. Jorge
Barata, superintendente de Odebrecht habria acordado un soborno de $US 1.4 millones de
ddlares a cambio de que Jorge Cuba le asegurara que la empresa obtendria el mayor puntaje
en la evaluacion técnica de las ofertas. Cuba, como viceministro de Transporte y
Telecomunicaciones influyo sobre el comité especial de licitacién a través de su subordinado
Santiago Chau, el cual habria ejercido influencias directas para beneficiar a Odebrecht en
los puntajes técnicos y perjudicar a los competidores.

Jorge Barata, ex superintendente de Odebrecht en Peru y gestionador del pago de sobornos,
indica en su delacién premiada que "habria una subjetividad, habria alguna condicion para
tener un puntaje técnico mayor para nuestra oferta. (...) Entonces si consiguiéramos
presentar una oferta en 90 % (con respecto al valor referencial) y tuviésemos el
mayor puntaje técnico. Esa combinacion era determinante para que pudiéramos
ser ganadores del proceso. (...) con el compromiso de ese sefior, Jorge Cuba, de dar el
mayor puntaje técnico. Teniamos la certeza de ser ganadores de la licitacion.”

Al momento de revisar el informe final de licitacion publica del proyecto se observa que
efectivamente Odebrecht obtuvo el mayor puntaje técnico (a diferencia de su competidor,
el Consorcio Metropolitano, quien obtuvo 99.25 puntos contra 100 de Odebrecht). El
consorcio Tren Eléctrico también realizo la oferta mas conservadora, ofertando el 90% del
valor de referencia del contrato mientras que su competidor propuso un 106% del valor
referencial.

Es importante destacar que a través del decreto de urgencia 032-2009 se cred un
procedimiento especial para la ejecucion del contrato. El decreto permitia que la compaiia
ganadora de la licitacion pudiese modificar el costo de la obra en la medida que avanzaba
la construccion a pesar de haber confeccionado los estudios definitivos de esta®. En base a
este decreto se modifico el valor del contrato original el cual paso de aproximadamente $US
410 a $US 519 millones de ddlares.

Segun el informe de la comision Lava- Jato en Perd, entre todas las disposiciones legales se
otorgd a la Autoridad Autonoma del Tren Eléctrico (AATE) “una serie de prerrogativas en la
ejecucion del contrato sin necesidad de contar con el aval de la Contraloria General de la
Republica, de Ositran y hasta del propio MTC". La cabeza de la AATE era Oswaldo Plasencia
Contreras, cercano colaborador de Cornejo y ex asesor del presidente Alan Garcia.

Asimismo, se sefiala que, durante su gestion como director ejecutivo de la AATE, Plasencia
"habria tenido plenos poderes para aprobar adendas, adicionales de obras, expedientes
técnicos definitivos sin necesidad de contar con la opinion de la contraloria general”. Mas
aun, la Contraloria General de la Republica realizé una auditoria al Metro de Lima detectando
varias irregularidades, entre ellas, la Contraloria denuncio a Plasencia por haber suscrito
ciertas ampliaciones de plazo a favor de Odebrecht sin cobrarle la penalidad establecida en
el contrato.

% La obra fue adjudicada en una modalidad denominada “concurso oferta”. Bajo esta modalidad la empresa se compromete
a realizar el expediente técnico y ejecutar la obra.
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Segun consigna el diario la Republica®, la construccién del Metro de Lima tampoco paso
por el Sistema Nacional de Inversién Publica gracias al decreto supremo 081-2010-EF, por
razones de interés sectorial, local y social. El medio consigna que otra de las razones de
este decreto es que el proyecto se convocod a licitacion en base a estudios técnicos
desactualizados, elaborados entre 1997 y 2005.

El Metro de lima, Tramo I es un proyecto que ejemplifica irregularidades de distinto tipo.
Por un lado, se observa el pago explicito de sobornos a funcionarios publicos a cambio de
beneficiar a la empresa en un proceso de licitacion especifica, por otro lado, se observan un
sinnimero de decisiones tomadas por el ejecutivo que quitaron poder a los entes
fiscalizadores tales como contraloria, OSITRAN, SNIP, entre otros.

La evidencia de este caso sugiere la necesidad de ahondar en las formas legales que el
ejecutivo tiene para evitar a los entes fiscalizadores en un proceso de contratacién publica.
En particular, para el caso de Per(, es necesario ahondar en el rol que cumplen los decretos
de urgencia en la contratacién de obra publica. Por otro lado, el hecho de que existan
criterios subjetivos con una ponderacion alta (como son en este caso los puntajes técnicos)
aumenta de forma importante los espacios para la corrupcion. Este caso nos muestra como
estos puntajes son facilmente manipulables por los miembros del comité o funcionarios
publicos sobornados con este fin.

% Mas detalles en: La via millonaria del tren de Odebrecht. La Republica (Ago. 20, 2015) , disponible en:
http://larepublica.pe/politica/578313-la-via-legal-del-millonario-tren-de-odebrecht , Gltimo acceso 31/01/2019.
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Caso #2: Metro de Lima: Tramo II (Peru)

Odebrecht, a través de las gestiones de Jorge Barata, exsuperintendente de la compafiia en
Per(, pago $6,7 millones de délares en sobornos a Jorge Cuba, viceministro de transportes
y telecomunicaciones. Jorge Cuba, al igual que lo ocurrido con el Tramo I, dio la instruccion
al comité especial de licitacion del proyecto para evaluar favorablemente los requisitos
técnicos presentados en las licitaciones. El favorecimiento fue efectuado a través de Edwin
Luyo funcionario del ministerio y miembro del comité de licitacién. Luyo habria recibido
pagos por 500 mil délares por las ventajas otorgadas.

Al igual que lo ocurrido con el Tramo I, el gobierno autorizo que se aplique la modalidad
especial de contratacion al Tramo II del Metro de Lima a través de un decreto supremo.
Este decreto tenia como fin facilitar el manejo de recursos de la obra quitando prerrogativas
a entidades fiscalizadores y permitiendo que la obra pudiera modificar el valor por el cual
fue contratado una vez que se aprobara el expediente técnico.

El pago de sobornos y la corrupcion fueron realizadas durante el proceso de licitacién, en
particular, en la etapa de evaluacion de propuestas y adjudicacion del proyecto. Jorge
Barata, superintendente de Odebrecht, habria acordado un soborno de $US 6.7 millones de
ddlares a cambio de que Jorge Cuba le asegurara que la empresa obtendria ventajas en la
evaluacion técnica de las ofertas. Jorge Cuba, como viceministro, influyo sobre el comité
especial de licitacion a través de su subordinado Edwin Luyo, el cual habria ejercido
influencias directas para beneficiar a Odebrecht en los puntajes técnicos y perjudicar a los
competidores.

Segun consigna la resolucion de prisidon preventiva de Edwin Luyo. "Como ex miembro de
la comision de la licitacion 01-2011, habia trabajado para Jorge Luis Cuba Hidalgo, donde a
cambio de evaluar favorablemente a Odebrecht y otorgar la buena pro recibio un pago
ilicito. El primer monto de 196 mil ddlares y el segundo por 304 mil dolares". También se
indica: "Su participacion en la licitacién publica se evidencia con el acta de licitaciéon 01-
2014-A-ATE de fecha 13/06/11 donde participaba como tercer miembro. También consta
en el documento que la asignacion de puntaje total corresponde el primer lugar al Consorcio
Tren Eléctrico, puntaje 99.116, a diferencia del puntaje del segundo lugar 97.72 para
Consorcio San Juan, teniendo en cuenta que en el acta las otras empresas sefalan su
disconformidad y solicitan informacidn de esta evaluacion haciendo constar su rechazo”.

Jorge Barata, ex superintendente de Odebrecht en Peru y gestionador del pago de sobornos,
indica en su delacion premiada: "Nosotros concluimos la obra en Julio de 2010. En ese
mismo momento se estaba licitando el segundo tramo. Y ocurrio exactamente lo mismo,
el mismo modelo que con el tramo I. Jorge Cuba dijo que querian hacer el segundo tramo
y hacerlo de la misma forma, con los mismos procedimientos. Solo que el pago seria
ahora de 6.7 millones de dolares”,

A diferencia de lo ocurrido con el tramo I el monto solicitado por Jorge Cuba aumento
considerablemente (de US $1.4 a US $6.7 millones de dodlares). Segun relata Jorge Barata
esto se debia al éxito del primer tramo y a la mayor confianza que sentia Cuba para solicitar
sobornos. “Fiscal: éLe explico porque habia elevado tanto el valor? JB: Por el éxito del
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primero. Entendia yo que él estaba sintiendo mucha mas confianza de exigir una
participacion mayor”.

A diferencia de lo ocurrido en el Tramo I, la manipulacién del puntaje técnico habria sido
clave para que el consorcio al cual pertenecia Odebrecht se adjudicara la obra pues ambos
consorcios habrian ofrecido la misma oferta econdmica (correspondiente al 90% del valor
referencial). Sin las ventajas en la evaluacién no habria sido posible para Odebrecht
adjudicarse el contrato.

El proyecto fue adjudicado en Junio de 2011 por un valor de $ US 583 millones de ddlares,
sin embargo, a través de la resolucion directorial 115-2012-MTC/33 se modifica el valor de
la obra ascendiendo a los $US 900 millones de ddlares. Nuevamente los decretos de urgencia
jugaron un rol relevante para modificar el valor original del contrato al permitir que la
empresa a pesar de haber realizado el expediente técnico del proyecto pueda modificar el
valor del contrato original.

El Metro de lima, Tramo II es un proyecto que ejemplifica irregularidades de distinto tipo.
Por un lado, se observa el pago explicito de sobornos a funcionarios publicos a cambio de
beneficiar a la empresa en un proceso de licitacion especifico mientras que, por otro lado,
se observan un sinnimero de decisiones tomadas por el ejecutivo que quitaron poder a los
entes fiscalizadores. Al igual que lo ocurrido con el Tramo I de este proyecto, el hecho de
que existan criterios subjetivos con una ponderacidon alta (como son en este caso los
puntajes técnicos) aumenta de forma importante los espacios para la corrupcion?’. Este caso
nos muestra como estos puntajes son facilmente manipulables por miembros con suficiente
discrecionalidad.

Caso #3: Poliducto Pascuales — Cuenca (Ecuador)

Este proyecto es uno de los que se llevo a cabo Odebrecht cuando vuelve a Ecuador tras su
expulsiéon producto de las irregularidades en la Hidroeléctrica San Francisco. Se investiga un
posible direccionamiento en la adjudicacion del proyecto Poliducto Pascuales-Cuenca, en el
cual la firma Odebrecht habria resultado ganadora el afio 2013. José Conceicao dos Santos,
exrepresentante de la constructora en Ecuador, admitié pagos por US $2,15 millones
durante el 2012 para que la compaiiia se adjudicara el proyecto. Las irregularidades habrian
comenzado cuando José Rubén Teran se le acercd al exejecutivo como intermediario,
proponiendo un pago US$5 millones para influenciar el proceso de licitacién. Siendo
funcionarios de Petroecuador, la empresa contratante, los beneficiarios finales de los
sobornos. Entre los funcionarios se encuentra Marco Calvopifia, exgerente general de

7 Dentro de la literatura especializada existe evidencia tanto tedrica como empirica a favor de disminuir la preponderancia de
criterios subjetivos (ej. puntajes técnicos) dentro de la evaluacion de las ofertas en el proceso de licitacion. Por ejemplo,
Burguet & Che (2004) construyen un modelo en donde el funcionario plblico puede manipular la medicién de calidad con el
fin de beneficiar a una firma dentro de un proceso de licitacion. Los autores argumentan que desenfatizar las mediciones de
calidad dentro de la regla de puntuacion puede reducir la corrupcion. Tran (2009) evalia empiricamente la efectividad para
controlar la corrupcidn de distintos regimenes de contratacion publica utilizando datos detallados sobre pagos de sobornos en
firmas asiaticas. Los resultados indican que las licitaciones que consideran un puntaje ponderado entre criterios técnicos y
econdmicos pueden incluso aumentar la presencia de corrupcion cuando existe suficiente discrecionalidad en la eleccion de la
empresa ganadora por parte de los funcionarios. En contraste, las evaluaciones solo basadas en criterios econémicos
disminuyen de forma significativa la corrupcion en la medida que disminuyen el grado de discrecionalidad de los funcionarios.
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Petroecuador, y Ramiro Carrillo, jefe de Transporte y Almacenamiento. Otro funcionario
involucrado seria Gustavo Massuh, representante de carrillo en la contratacion del Poliducto,
y Vladimir Sper, empresario, quienes habrian actuado como intermediarios.

Segun consigna la funcién judicial en Ecuador: “En este proyecto, antes de ser convocada
la licitacion, el sedor JOSE SANTOS FILHO, quien era Director Superintendente de
NORBERTO ODEBRECHT S.A en el Ecuador, es contactado por el sefior JOSE RUBEN TERAN,
quien presentandose como intermediario de los funcionarios publicos que desempefiaban
cargos decisivos en la licitacion, se ponen de acuerdo en un pago de cinco millones de
ddlares (que serian pagados de forma secuencial), a fin de asegurar la adjudicacion del
contrato para la empresa ODEBRECHT S.A. Una vez pactado el monto de los sobornos se
habria cambiado las bases del concurso referentes a experiencia técnica y especifica y la no
utilizacion de un mismo certificado para comprobar tales experiencias”.

La fiscalia también investiga sobornos a Ramiro Carrillo, jefe de Transporte vy
Almacenamiento de la petrolera, por US$202.000 y de US$400.000 a Marco Calvopifia,
exgerente general de Ecuador?®. Ademas, José Rubén Teran, declard que intermedio pagos
cercanos a US$1,5 millones, de los cuales habrian salido US$800.000 a Marcelo Cevallos,
funcionario de la gerencia de Almacenamiento y Transporte de Petroecuador, y otros
US$25.000 a Rony Melo, coordinado de contratos de la misma gerencia®.

La etapa que se habria visto direccionada la de “Evaluacidon de Requisitos Minimos” (etapa
de pre-calificacion)*. De esa etapa la Unica que resultd admisible fue Constructora Norberto
Odebrecht S.A. Los otros 3 oferentes: Consorcio Internacional PPC, Sinopec Internacional
Petroleum Service Ecuador S.A. y ICC-Conkor resultan rechazados por diversas razones
expuestas en el Acta de revision de ofertas®!. A la primera le realizan 2 objeciones, en la
primera, se le alega que la elaboracién del analisis de los precios unitarios no es consistente
y que, por lo tanto, no es posible elaborar la férmula polindmica de reajuste de precio. En
la segunda se le observa el formulario de Participacién Nacional del Contratista en la
ejecucion del contrato, y que esto se debe a que resulta inconsistente por el primer problema
nombrado. A la compafia SINOPE se le objetan 6 formularios, debido a imprecisiones en la
oferta econdmica y documentos faltantes. A ICC-Conkor se le objetan 16 formularios y se
declara que no envid su oferta a través del portal de compras, lo que incumple las
condiciones. De los formularios objetados la mayoria responden a falta de documentacion,
0 que no cumplen con los requerimientos. Por lo antes expuesto, la Unica firma que pasa a
la segunda etapa, correspondiente a la evaluacién técnica y econdmica es Constructora

28 Mas detalles en: Odebrecht gand en Ecuador una obra con la nota perfecta. El Comercio (Jul. 6 , 2017), disponible en:

http://www.elcomercio.com/actualidad/odebrecht-adjudicacion-pascuales-cuenca-ramirocarrillo.html, Ultimo acceso:
31/01/2019.

29 Mas detalles sobre los proyectos con sobornos en Ecuador en: José Conceicao Santos dice que por cinco proyectos pagd
usD 32,1 millones en sobornos. El Comercio (Sep. 27 , 2017), disponible en:

http://www.elcomercio.com/actualidad/odebrecht-josesantos-proyectos-sobornos-ecuador.html. , Gltimo acceso: 31/01/2019.
30 En esta etapa se analizan los documentos exigidos cuya presentacion permite habilitar las propuestas mediante una lista de
comprobacion, asi como la inclusion de todos los formularios y los requisitos minimos que deben ser cumplidos por cada
oferente (se evalla Unicamente con “Cumple” o “No Cumple”).

31 Anexo 2 del Informe de Resultados. Disponible en:
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/bajarArchivo.cpe?Archivo=rN8WPnebO4njL6ovmMRk
ayYy772727b0JgezPM IVIQ
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Norberto Odebrecht. La cudl ademas recibe el puntaje maximo en ambas categorias,
adjudicandose el proyecto con puntaje perfecto3?.

Resulta llamativo que, por la oferta econdmica recibiera puntaje maximo, ya que oferto,
US$369.961.912,66 y el valor referencial era de US$272.286.037,00. Ramiro Carrillo, era
quién conformaba el comité de evaluacién técnica. El cual le recomend6 la adjudicacion del
proyecto a Odebrecht “por considerar que su oferta tiene el menor costo”. La contratacion
se concreta en octubre del 2013. Ya en el desarrollo del contrato, se entré en conflicto con
la constructora. La obra llevaba 2 afios de retraso y presentaba fallas estructurales (mas de
100). El gobierno les dio un plazo final para corregirlas, pero no se soluciond, lo que llevo
al gobierno a cobrar la garantia por US$ 60 millones de ddlares. Finalmente, el 12 de octubre
de 2017 Petroecuador termina unilateralmente el contrato con Odebrecht por
incumplimiento. Con fecha 6 de junio del 2018, se declaré inocente a Carrillo, Massuh y Sper
por lavado de activos.

En este caso se ejemplifica la manipulacidén de los criterios subjetivos de asignacion, en
particular, inclusién de clausulas en las bases de licitacion con el fin de limitar la competencia
(descalificacion de los competidores en la precalificacion).

Caso #4: Aeropuerto Santos Dumont (Brasil

El consorcio Odebrecht-Carioca-Construcap habria pagado 11 millones de reales en
sobornos* para la adjudicacion del proyecto de remodelacion, mejoramiento y ampliacion
del aeropuerto Santos Dumont en Rio de Janeiro, Brasil. El pago en cuestiéon (equivalente
al 3% del valor del contrato), fue desagregado en forma equitativa entre el PT (Partido de
los Trabajadores), PTB (Partido Laborista Brasileno) y el presidente de Infraero3*, Carlos
Wilson. Mediante el soborno la empresa logré modificar las condiciones de precalificacion,
en especifico, las relacionadas al respaldo financiero.

Dentro de los involucrados se encuentran: DelUbio Soares, quien sirvié como representante
del Partido de los Trabajadores (PT), del cual era tesorero. Por su parte, el PTB se encontro
representado por miembros del directorio de Infraero; Eleuza Terezinha, directora de
ingenieria de Infraero; Rommel Climaco, representante de la directora de ingenieria de
Infraero y Lilico Freury?!, hermano del ex-governador de S3ao Paulo Luiz Antonio Fleury.

32 Mas detalles en :
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/bajarArchivo.cpe?Archivo=TFNoDwgMK7EqIWfyiVKu
00yDu idGfX TRGkkbJOncO,.

3 Mas detalles en: Obra no Santos Dumont teve propina de R$ 11 milhoes, diz delator. O globo (Abr. 21, 2017), disponible
en: https://oglobo.globo.com/brasil/obra-no-santos-dumont-teve-propina-de-11-milhoes-diz-delator-21240028 Gltimo acceso:
31/01/2019.

34 Mas detalles en: E-mails sugerem fraude e propinas em licitacao de aeroportos, diz PF. Estadao (Ago. 7, 2016), disponible
en: https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/e-mails-sugerem-fraude-e-propinas-em-licitacao-de-aeroportos-diz-
pf/ , Gltimo acceso: 31/01/2019.
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La adjudicacion del proyecto se llevd a cabo mediante concurso publico, el cual se dividio
en una primera etapa de precalificacion (2003) y luego un siguiente proceso donde la obra
se adjudicaria de forma definitiva (2004)*. Finalmente, el consorcio Odebrecht-Carioca-
Construcap resultdé ganador del contrato de obra publica.

El acuerdo corrupto consistia en pagos a cambios de modificaciones en las clausulas de la
precalificacion, especificamente, haciendo mas estricto las condiciones de respaldo
financiero. Inicialmente se habia informado sobre una formula para el respaldo financiero
sin especificar si se aplicaba al consorcio en su totalidad o a cada una de las consorciadas.
Dos meses después se aclaré que cada una de las empresas que los conformaban debian
cumplir con esa condicién. Existe evidencia de intercambio de correspondencia donde se
especifican pagos corruptos en relacion con la clausula financiera®.

Basados en las delaciones de los involucrados se sabe que se habria acordado un pago de
3% del valor total del proyecto a Carlos Wilson, presidente de Infraero, en donde él se
quedaria con un tercio del 3% acordado. Los otros dos tercios de los llevaria el PT y el PTB,
repartido de forma equitativa, en donde el objetivo era financiar campaiias politicas. Este
3% representaba al menos a 11 millones de reales en coimas ¥’.

Destaca el hecho de que, Carlos Wilson el entonces presidente tenia ciertas atribuciones
que le permitian detentar un grado de poder que facilitaba elecciones de los distintos
proyectos de licitacion, y eventuales modificacidn de los acuerdos o clausulas. En este caso
en particular, tal como se desprende del estatuto social de Infraero el presidente puede
designar los substitutos de los miembros del directorio ejecutivo, junto con crear y
homologar los procesos de licitacion®.

En este caso se ejemplifica la manipulacidén de los criterios subjetivos de asignacion, en
particular, la inclusidon de criterios mas exigentes en las bases de licitacion con el fin de
descalificar competidores y limitar la competencia. Del mismo modo observamos
irregularidades relacionadas con el financiamiento irregular de la politica, ejemplificando, la
captura del sector de aeropuertos en Brasil.

3Mas detalles en:

http://www.camara.leg.br/cmw/CMW_Obtem DocumentoTCU PDF.rule?sys=CMW&p IdeDocumentoTCU=ddc1cd36-ef0b-
411f-8f92-8c41c59667c5

36 Mas detalles en: PF acha pista de propina da Odebrecht a "Barba Branca’, "Barba Preta”, "Barba Verde”, "Lili", "Americano”,
"Velho’... Estadao (Ago. 6 , 2016), disponible en: https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/pf-acha-pista-de-
propinas-da-odebrecht-a-barba-branca-barba-preta-barba-verde-lili-americano-velho/ , tltimo acceso 31/01/2019.

37 Mas detalles en: E-mails sugerem fraude e propinas em licitacao de aeroportos, diz PF. Estadao (Ago. 7, 2016), disponible
en: https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/e-mails-sugerem-fraude-e-propinas-em-licitacao-de-aeroportos-diz-
pf/ , Gltimo acceso: 31/01/2019.

38 Mas detalles en: http://www4.infraero.gov.br/media/675184/estatuto _social infraero 2018.pdf
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Mecanismo #2: Renegociaciones

Caso #5: Acueducto Linea Noroeste (Republica Dominicana)

El caso de la construccidon del Acueducto Linea Noroeste en Republica Dominicana, el cual
constituyd un proyecto de obra publica y cuya construccidn comenzé en 2003, esta siendo
investigado por el pago de sobornos por parte de la Constructora Norberto Odebrecht a
Porfirio Andrés Bautista Garcia -Presidente del Senado- para la aprobacién del contrato de
financiamiento; Juan Roberto Rodriguez Hernandez -Director del Instituto Nacional de Aguas
Potables y Alcantarillados (INAPA) entre 2000 y 2004- para que concediese irregularmente
el contrato a Odebrecht; y Victor José Diaz Rua -Director de INAPA entre 2004 y 2007- para
favorecer a Odebrecht en el contrato de ampliacion del Acueducto Linea Noroeste y una
renegociacion que aumento el precio de este®.

Los pagos de soborno se realizaron por intermedio de Angel Ronddn, un empresario
dominicano, quién tenia muchos contactos por politicos y empresarios del pais. Para cada
proyecto exitoso, se acordd que Odebrecht le pagaria el 2% del valor del contrato, y con
este monto®. Para este caso en particular, Angel Rondon recibié 4,48 millones de ddlares,
de los cudles 3,23 millones de dolares corresponden al 2% del contrato original -US $167,76
millones de ddlares- y 1,59 millones de ddlares corresponden al 2% del valor inicial del
contrato complementario de ampliacién del Acueducto Linea Noroeste -US $79,85 millones
de ddlares-*.

La construccion y ampliaciéon del Acueducto Linea Noroeste -ALN- fue el primer proyecto de
Odebrecht en Republica Dominicana. La entidad contratante fue el Instituto Nacional de
Aguas Potables y Alcantarillados -INAPA- y los consorcios contratados fueron Acueducto
Noroeste y Odebrecht-AMINA. El proyecto en modalidad de Obra Publica fue adjudicado, en
un inicio, al consorcio Acueducto Noroeste en 1999. Luego, en el ano 2002, el consorcio
Odebrecht-AMINA se incorporan al contrato. La construccidn se inicié en 2003, durante el
gobierno de Rafael Hipdlito Mejia Dominguez y se finaliza en 2007. La inversion inicial para
este proyecto fue de US$167,76 millones, mientras que el costo final fue de US$ 251,17
millones*2.

En este proyecto se investigan los pagos realizados por Odebrecht a Angel Ronddn quién a
su vez, realizd pago de sobornos segun las necesidades de Odebrecht para la adjudicacion,
financiamiento y construccién de esta obra. Segun el acuerdo de lenidad de Antonio
Vasconcelos, quien fuere Gerente General de Odebrecht en Republica Dominicana el
empresario dominicano es una figura clave para entender el entramado de corrupcion en
este pais.

Segun lo declarado por Vasconcelos, Rondon era un empresario con gran acceso a esferas
de los poderes ejecutivo y legislativo, independiente de los partidos politicos. Fue
introducido por Modesto Sanchez, responsable del Area de Drogas y Farmacias del Gobierno

3% Mas detalles en: Acusacion Ministerio Publico
40 Mas detalles en: Acuerdo de Lenidad

41 Mas detalles en: Acusacion Ministerio Publico
42 Mas detalles en: Acusacién Ministerio Publico
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de Republica Dominicana, en el afio 2001 para que ayudase a Odebrecht a incorporarse en
el consorcio para la construccion del Acueducto Linea Noroeste, proyecto que estaba en
manos del Consorcio Acueducto Noroeste, liderado por Andrade Gutierrez desde 1999 -pero
que no se habia dado inicio a su construccidén-*3. Para incorporar a Odebrecht en el proyecto,
Ronddn utiliza sus vinculos de amistad con Juan Roberto Rodriguez Hernandez quién fuere
en ese entonces director de INAPA, para que éste Ultimo aprobase la inclusion del consorcio
Odebrecht-AMINA al proyecto, a cambio del pago de sobornos.

Luego, en 2002 Ronddn pagd sobornos al entonces presidente del Senado Porfirio Andrés
Bautista Garcia para la aprobacion del contrato de préstamo entre el Estado dominicano y
la Agencia Especial de Financiamiento Industrial -FINAME- y el contrato de préstamo
complementario entre el Estado dominicano y el Banco ABN-AMOR, ambos para el
financiamiento del proyecto. En este punto, se debe comprender que en Republica
Dominicana es necesario que los contratos de obra publica y su financiamiento, deben ser
aprobados por la comision de finanzas de la cdmara y el senado.

Posteriormente, en 2005 Ronddn paga sobornos a Victor José Diaz RUa, que en ese tiempo
era el director de INAPA para que firmara el nuevo contrato de Ampliacion del Acueducto
Linea Noroeste con el Consorcio Ampliacién Acueducto Noroeste -que estaba liderado por
Odebrecht- y posteriormente la adenda que le aumento el precio. Finalmente, Ronddén paga
sobornos al presidente del Senado Porfirio Andrés Bautista Garcia en 2005 para la
aprobacién del contrato de préstamo y financiamiento comercial suscrito por el Banco
Nacional de Desenvolvimiento Econdmico y Social de Brasil -BNDES- y el Deutsche Bank
S.A.E, respectivamente, para la ampliacion del Acueducto Linea Noroeste.

Luego del éxito en sus tareas en este proyecto, se mantuvo la relacion de Rondoén vy
Odebrecht. Se estableci®é que Ronddn se encargaria de la aprobacion de los contratos,
financiamiento y la liberacién de pagos de las obras. También, se estipuld que no podia
actuar a nombre de ninguna otra empresa de construccion en el pais -a excepcion de la
italiana Impregilo-.

Para los pagos efectuados a Ronddn, quién a su vez, efectuaba el pago de sobornos, se
firmaron contratos entre Ronddn y Odebrecht en 2002, 2004 y 2010 de consultoria, que
buscaban respaldar el vinculo entre ambas partes, ademas de asegurar los pagos recibidos
por Rondon -que ademas podia justificar-. Estos contratos eran idénticos y genéricos, es
decir, no tenian vinculaciéon con ninguna obra en particular, y estipulaban el pago del 2%
del valor del contrato de cada proyecto exitoso*.

Los espacios para la corrupcion que deja en evidencia este caso, son los espacios de
discrecionalidad que poseen los directores de INAPA, al momento de firmar contratos y
adendas. Ademas, queda en evidencia los espacios existentes para corromper a los
congresistas para que aprueben estos mismos contratos y los de financiamiento, en favor
de la empresa.

43 Mas detalles en: Acuerdo de Lenidad
4 Mas detalles en: Acuerdo de Lenidad
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Caso #6: Hidroeléctrica Pinalito (Republica Dominicana)

El caso de la construccion de la Hidroeléctrica Pinalito en Republica Dominicana , el cual
constituyd un proyecto de obra publica y cuya construccion comenzé en 2004, esta siendo
investigado por el pago de sobornos por parte de la Constructora Norberto Odebrecht a
Cesar Domingo Sanchez Torres - Administrador General de Corporacion Dominicana de
Empresas Eléctricas Estatales en 2002 (CDEEE)- a cambio de la contrataciéon directa de
Odebrecht para la construccion de la hidroeléctrica y la aprobacién de las adendas 1, 2y 3
al contrato; Ramén Radhames Segura -Vicepresidente de la CDEEE- a cambio de firmar las
adendas 4, 5y 6 al contrato de construccion* y; Porfirio Andrés Bautista Garcia -Senador-,
Jesus Antonio Vasquez Martinez -Presidente del Senado-, Tommy Galan Grulldn -Presidente
de la comision de finanzas del Senado- y Alfredo Pacheco -Presidente de la Camara de
Diputados- a cambio de la aprobacion del contrato de construccion y de financiamiento del
proyecto, acelerando este proceso®.

Los pagos de soborno se realizaron por intermedio de Angel Rondén, un empresario
dominicano, quién tenia muchos contactos con politicos y empresarios del pais. Para cada
proyecto exitoso, se acordd que Odebrecht le pagaria el 2% del valor del contrato, y con
este monto sobornaria a funcionarios y politicos para asegurar la ejecucion de los
proyectos*’. Para este caso en particular, Angel Ronddn recibié el 2% del valor final del
contrato, monto equivalente a US$ 6,38 millones*.

La construccion de la Hidroeléctrica Pinalito fue el segundo proyecto de Odebrecht en
Republica Dominicana. La entidad contratante fue la Corporacion Dominicana de Empresas
Eléctricas Estatales -CDEEE- y el consorcio contratado fue la Constructora Norberto
Odebrech S.A y Constructora Polanco S.A. El proyecto en modalidad de Obra Publica fue
adjudicado en un inicio solo a Odebrecht. Luego, se incorporan la empresa Polanco S.A al
contrato, con el fin de cumplir la Ley de Compras y Contrataciones de Bienes Servicios,
Obras y Concesiones®. La construccién se inicid en 2004, durante el gobierno de Rafael
Hipolito Mejia Dominguez y se finalizd en 2009 -aunque se firma el contrato de término en
2010-. La inversion inicial para este proyecto fue de US$131,72 millones, mientras que el
costo final fue de US$ 319,11 millones, aumentando en un 140%>.

En este proyecto se investigan los pagos realizados por Odebrecht a Angel Ronddn quién a
su vez, realizd pago de sobornos segun las necesidades de Odebrecht para la adjudicacion,
financiamiento, aprobacién de adendas y construccidn de esta obra. Segun el acuerdo de
lenidad de Antonio Vasconcelos, quien fuere Gerente General de Odebrecht en Republica
Dominicana el empresario dominicano es una figura clave para entender el entramado de
corrupcién en este pais.

4 Mas detalles en: Documento Poder Judicial

4 Mas detalles en: Acusacién Ministerio Publico a Odebrecht

47 Mas detalles en: Acuerdo de Lenidad

8 Monto calculado segun el costo final de la obra sefialado por el Ministerio Pblico y que calza al sumar las diferentes adendas
que existieron, sin embargo, se debe constatar que segln la delacion de Vasconcelos, el monto final fue mayor -y en ese caso
el monto de soborno seria mayor también-.

49 Mas detalles en: Ley 340-06

50 Mas detalles en: Acusacidn Ministerio Publico a Odebrecht

45


http://www.poderjudicial.gob.do/documentos/PDF/novedades/NOV_resolusobremedidascoercioncasoodebrecht.pdf
https://pciudadana.org/wp-content/uploads/2018/06/Acusacion-del-MP-de-caso-Odebrecht.pdf
https://informadorrd.com/wp-content/uploads/2017/06/ANGEL-RONDON-MARCO-ANTONIO-VASCONCELOS-CRUZ-ODEBRECHT.pdf.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/Mesicic5_RepDo_RespuestaC_Ane6.pdf
https://pciudadana.org/wp-content/uploads/2018/06/Acusacion-del-MP-de-caso-Odebrecht.pdf

Segun lo declarado por Vasconcelos, Ronddn era un empresario con gran acceso a esferas
de los poderes ejecutivo y legislativo, independiente de los partidos politicos. Fue
introducido por Modesto Sanchez, responsable del Area de Drogas y Farmacias del Gobierno
de Republica Dominicana, en el afo 2001 para que ayudase a Odebrecht a incorporarse en
el consorcio para la construccién del Acueducto Linea Noroeste. Posterior a esto, Ronddn se
involucrod en todos los proyectos de Odebrecht en Republica Dominicana, incluyendo este.
Especificamente, para la construccion de la Hidroeléctrica Pinalito se investiga, en primer
lugar, el pago de sobornos por intermedio de Angel Ronddn a Cesar Domingo Sanchez
Torres, quien fuere Administrador General de CDEEE en 2002 a cambio de la contratacion
directa de Odebrecht para la construccion de la hidroeléctrica y la aprobacion de las adendas
1, 2 y 3 al contrato®!. El proceso de adjudicacion de la obra involucrd la infraccion a la Ley
de Compras y Contrataciones de Bienes Servicios, Obras y Concesiones®?, debido a que en
ella se estipula que para que una empresa extranjera pueda ser contratada por el Estado
dominicano, ésta debe estar asociada a una empresa local. Cabe destacar que no hubo
proceso de licitacion, lo cual no infringe la ley debido a que el contrato se firmd antes de la
reforma a la Ley de Compras y Contrataciones de Bienes Servicios, Obras y Concesiones en
2006 -donde se regula los procesos de licitacion-.

En segundo lugar, se investiga el pago de sobornos a Ramén Radhames Segura, quién, en
su calidad de vicepresidente de la CDEEE, firmd las adendas 4, 5 y 6 al contrato de
construccion de la Hidroeléctrica Pinalito. Estas adendas implicaron infringir la Ley de
Compras y Contrataciones de Bienes Servicios, Obras y Concesiones®?, debido a que en ella
se estipula que en ningun caso se pueden aumentar el valor del contrato en mas de 25% -
y en estas tres renegociaciones el valor del proyecto aumenta en un monto mayor al 25%
del monto inicial del contrato-.

Adicionalmente, la adenda 6 infringe la ley, en cuanto modifica los objetos del contrato y la
utiliza para firmar un contrato para la construccion de la Carretera Casabito, sin ningun
proceso licitatorio -esto aprovechando el Estado de Emergencia que se habia decretado en
Republica Dominicana en ese momento, debido a una tormenta tropical->*.Con respecto la
utilizacion de renegociaciones como mecanismo de corrupcion, en el documento de medida
de coercidn de la Suprema Corte de Justicia se afirma que:

"[L]as adendas Nos. 4, 5 y 6, al contrato de construccion del proyecto
Hidroeléctrico Pinalito, incrementandolo en su gestion en un 140%, quebrantando
la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y
Concesiones, modiificada por la Ley No. 449-06, pese a que €l aumento del costo
de la obra podria aumentarse unicamente hasta un maximo de 25% del monto
del contrato original. Ademads, justificd, segun la imputacion, en esas adendas la
ejecucion de Trabajos de Rehabilitacion de la Carretera El Abanico — Constanza,
y posteriormente dio un uso distinto al que fue contratado, lo que equivale a un
desvio de los referidos fondos. La ampliacion de la referida obra se debio al
entramado de corrupcion y la aceptacion de los sobornos dados por la compariia
a través del imputado Angel Rondon Rijo, segun testimonios de Ernesto Sa Viera

51 Méas detalles en: _Documento Poder Judicial

52 Mas detalles en: Ley 340-06 y sus modificaciones en Ley 449-06
53 Mas detalles en: Ley 340-06 y sus modificaciones en Ley 449-06
54 Mas detalles en: Acusacion Ministerio Publico a Odebrecht
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Baiardi y Marco Antonio Vasconcelos Cruz, ante el Ministerio Publico de la
Republica Federativa de Brasil™?

En tercer lugar, se investiga el pago de sobornos, por intermedio de Angel Rondén, a Porfirio
Andrés Bautista Garcia -Senador-, Jesus Antonio Vasquez Martinez -presidente del Senado,
Tommy Galan Grullén -Presidente de la comisidn de finanzas del Senado- y Alfredo Pacheco
-Presidente de la Cdmara de Diputados-. Esto se dio debido a que, en Republica Dominicana,
segun la delacion de Marco Antonio Vasconcelos, las obras publicas que implican el
financiamiento de una institucién financiera internacional o cuando involucran una exencion
fiscal, los contratos de préstamos para el financiamiento de los proyectos deben ser
aprobados por la Camara y el Senado, una vez que fueron gestionados por el Ministerio
Publico®®. Para este caso, los miembros de la Camara y el Senado intercedieron para la
aprobacién del financiamiento del proyecto, acelerando este proceso™.

Los espacios para la corrupcién que deja en evidencia este caso, son los espacios de
discrecionalidad que posee la entidad contratante para adjudicar el proyecto y firmar
adendas que infringen la Ley. Se debe tener en cuenta que la Ley de Compras y
Contrataciones de Bienes Servicios, Obras y Concesiones sefiala que quién esta a cargo de
la fiscalizacion del correcto cumplimiento de la ley -que es la que regula las obras publicas-
es el Organo Rector de Contrataciones Publicas. Sin perjuicio de esto, esta institucion no
fiscaliza de manera constante, sino que, responde a denuncias. Adicionalmente, la ley le
otorga a la entidad contratante atribuciones para que se encargue de fiscalizar el
cumplimiento de la ley, teniendo el poder de sancionar a la entidad contratada ante
cualquier incumplimiento. Ademas, queda en evidencia los espacios existentes para
corromper a los congresistas para que aprueben los contratos de préstamos para el
financiamiento, haciendo factible la ejecucion del proyecto.

Caso #7: Via Costa Verde — Callao (Peri)

Félix Moreno - Gobernador Regional del Callao elegido en 2010 y reelecto en 2014 - y Gil
Shavit (empresario de la zona) habrian recibido sobornos de Odebrecht a cambio de
beneficiar a la empresa tanto en la adjudicacion del proyecto como en las renegociaciones
posteriores a su adjudicacion. Gil Shavit estuvo encargado de hacer el nexo entre Félix
Moreno y Odebrecht, ademas de facilitar el pago de sobornos abriendo una cuenta en un
paraiso fiscal a nombre de la empresa offshore®8. Félix Moreno ejercicio influencias sobre el
comité de licitacién, modifico las bases de licitacion para limitar la competencia y tuvo un
rol relevante en las renegociaciones de contrato que se hicieron al proyecto.

El gobernador se encargd de que se incluyeran clausulas en las bases de licitacion del
contrato. En particular se incluyeron dos clausulas: la primera elevaba el nivel de experiencia
previa exigida a las empresas en obras urbanas y costeras, mientras que la segunda
aumentaba la necesitad de calificacién técnica exigida a los profesionales que trabajarian

55 Mas detalles en: Medida de cohercion de la Suprema Corte de Justicia. P.42.

%6 Acuerdo de Lenidad

57 Acuerdo de Lenidad

8 En el expediente de apelacion se indica que Shavit habria contactado a Camargo Correa y luego a una empresa espafiola
(no se especifica cual) antes de contactar a Odebrecht, ningiin de estas empresas se interesd por el proyecto.
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en la ejecucion de la obra. Las clausulas anteriores buscaban limitar la competencia que la
empresa enfrentaria en la licitacién®®. Segun la apelacion a la resolucidon de prisidn
preventiva de Félix Moreno:

"La fiscalia asevera que segun version del colaborador N° 03-2016; habria recibido en casa
de Gil Shavit, las bases del proyecto y demas material preliminar de /a licitacion a fin de gue
sea evaluado por la empresa, la cual considero que el proyecto era inviable, por lo cual en
abril de dos mil trece, el colaborador antes citado habria pactado una tercera reunion con
Félix Moreno, solicitandole se realicen correcciones al citado proyecto, en cuanto a: (i) Las
cantidades de rocas de la defensa maritima. (i) Las distancias de las canteras. (...)”

Las bases fueron entregadas a Odebrecht, a través de su representante Ricardo Boleira®
previo a su publicacion. Boleira les indica que el proyecto es inviable por lo que les solicita
aumentar el valor referencial del contrato. Félix moreno le indica que esto no podia
efectuarse puesto que el valor referencial del proyecto ya habia sido aprobado por el
Ministerio de Economia y Finanzas. No obstante, le prometio a la empresa que el valor del
contrato se modificaria a través de renegociaciones durante el desarrollo del contrato. Esta
promesa efectivamente se cumplio, de hecho, antes de que las investigaciones del caso
iniciarian, el contrato tuvo 6 adendas. Las adendas posteriores (2 en total) fueron hechas
para terminar las obras que se dejaron inconclusas. Estos hechos se pueden aprecia en la
resolucion de prisidon preventiva de Félix Moreno:

(...) Empero, el imputado manifesto no ser posible efectuar los cambios propuestos por
cuanto ya se habia aprobado el valor referencial; comprometiéndose a realizarlos con
posterioridad mediante adendas al contrato, ademas indico que permitiria incluir
requisitos para limitar el numero de empresas a participar, tales como: (i) Elevar el nivel de
experiencia previa exigida a las empresas en obras urbanas y costeras. (ii) Aumentar la
necesidad de calificacion técnica exigida a los profesionales que trabajarian en la ejecucion
de la obra. En este caso se evidencia tanto manipulacion de criterios de asignacion previos
a la adjudicacién de un contrato como la relacién entre renegociaciones y corrupcién.

Caso #8: Ruta del Sol- Adicion Ocaiia -Gamarra (Colombia)

En 2010, el Instituto Nacional de Concesiones. (INCO, actualmente ANI®!) firma un contrato
de concesidn (APP) con el consorcio conformado por Odebrecht (62%), Corficolombiana
(33%) y CSS (5%). El proyecto contempla la construccidon de 528 km de la segunda seccién
de la autopista Ruta del Sol. Esta seccion va desde Puerto Salgar hacia San Roque e involucra
un aumento de las pistas (pasan de 2 pistas a 4 pistas) y construccién de puentes. El
proyecto fue adjudicado en una licitacion competitiva por un monto de $COP
2.094.286.000.000°2.

%9 Seglin consigna el expediente de apelacion, de las 45 empresas que habrian recibido las bases solo 6 consiguieron ser
precalificadas. De esas solo 2 empresas (Odebrecht y Obrainsa) llegaron a realizar ofertas econdmicas.

80 Ricardo Boleira seria el encargado de las operaciones de Odebrecht en Per( luego de que Jorge Barata asumiera la
responsabilidad por las obras de Odebrecht en la region.

61 Agencia Nacional de Infraestructura.

62 El valor en ddlares utilizando el tipo de cambio promedio anual del afio 2010 corresponde a $ US 1.102.837.681 (1 USD =
1898,99 COP).
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Este proyecto se investiga por corrupcién debido a sobornos pagados a Gabriel Garcia
Morales, viceministro de transportes y comunicaciones de la época. Garcia habria
beneficiado directamente a Odebrecht en la adjudicacién del contrato influyendo en el
comité de licitacion. La Fiscalia sefialo en una declaracion®?:

"El pasado jueves 12 de enero la Fiscalia General de la Nacion anuncid la captura e
imputacion por los delitos de cohecho, celebracion indebida de contrato y enriguecimiento
ilicito contra Gabriel Garcia Morales, ex director del Inco y ex viceministro de Transporte, a
proposito de la adjudicacion del tramo dos (2) de la Ruta del Sol.”

También se investiga a excongresista Otto Bula, quien, junto a otros congresistas, habria
influido en la aprobacion de una obra adicional al proyecto, la llamada, adiciéon Ocana-
Gamarra. Odebrecht -Colombia contraté en 2013 a Otto Nicolas Bula Bula para obtener la
adicion de este tramo en términos favorables. La Fiscalia sefialo en una declaracion®:

"Otto Bula, sostiene la Fiscalia, fue contratado por Odebrecht en 2013 para lograr que una
adicion al contrato de la Ruta del Sol resultara favorable a sus intereses, aumentando e/
calor de los peajes vigentes y garantizando para la empresa vigencias futuras’’. Ademas,
La Fiscalia sefialo en otra declaracion®® que:

"La Fiscalia General de la Nacion establecio que la sucursal en Colombia de la firma
Odebrecht contrato el cinco de agosto de 2013 a Otto Nicolds Bula Bula, mediante la
modalidad de honorarios por resultado o cuota de éxito, con €l objeto de obtener el contrato
de la via Ocafia-Gamarra, a favor de la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. Al serfior Bula Bula
asimismo se le confio el encargo de obtener la inclusion de ciertas condiciones economicas
en el contrato, que se formalizo a través del otrosi numero 6 mediante una ADICION al
Contrato del Tramo II de Ruta del Sol”.

La adicidon contractual correspondiente para llevar a cabo la via Ocana-Gamarra, se
perfecciond el 14 de marzo de 2014, mediante contratacién directa por adicion, esto es sin
licitacion previa. EI documento contractual del 2014 incorpord las mismas condiciones
(nimero de peajes, aumento del valor de los peajes existentes y anticipo de las vigencias
futuras) que habian sido requeridas por Odebrecht al contratista Bula, segun la evidencia
que posee la Fiscalia. Por esta gestion, Odebrecht efectud pagos desde Brasil por US $ 4.6
millones, los cuales fueron fraccionados.

63 Mas detalles en: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/destacada/fiscalia-revela-segundo-pago-efectuado-por-
odebrecht/

64 Mas detalles en: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/destacada/fiscalia-revela-segundo-pago-efectuado-por-
odebrecht/

8 Las vigencias futuras son una autorizacion del Confis (Consejo Superior de Politica Fiscal) para adquirir obligaciones que
afecten presupuestos de ejercicios futuros, es decir, son autorizaciones sobre recursos fiscales dentro de presupuestos futuros,
para ejecutar un determinado gasto. Las vigencias futuras permiten planificar y financiar proyectos bajo una dptica de largo
plazo y superar la limitacion natural que representa la anualidad del presupuesto publico.

6 Mas detalles en: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/destacada/fiscalia-revela-segundo-pago-efectuado-por-
odebrecht/
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Caso #9: Soterramiento Ferrocarril Sarmiento (Argentina)

La adjudicacion a Odebrecht del proyecto de Soterramiento del Ferrocaril Sarmiento, al igual
que las plantas de potabilizacion y la ampliacion de los gasoductos®’, responden a un
esquema de colusion que ocurria en el pais para la contratacion de obras publicas, en este
sentido, la constructora habria tenido que asociarse con empresas locales y pagar sobornos
a funcionarios del Ministerio de Planificacion, Inversion y Servicios para ganar contratos en
el pais. En esta etapa los pagos se encontraban bajo coordinacién de Javier Sanchez
Caballero, Gerente General de IECSA y socia de Odebrecht en el proyecto. Una segunda
etapa en los sobornos ocurrié posterior a la muerte de Néstor Kirchner cuando se detienen
los pagos corruptos y el ejecutivo responde deteniendo los desembolsos. Para la liberacion
de los mismos se vuelven a pagar sobornos, pero esta vez mediante Jorge Rodriguez. Esta
obra es la que sufrid mayores variaciones del valor original en Argentina®s.

Inicialmente el objeto de la licitacién, publicada el 2005, consistia en el proyecto ejecutivo
de ingenieria y obras para la primera etapa del proyecto correspondientes a las estaciones
ubicadas entre Once y Liniers. Luego de la precalificacion, el 7 de junio de 2007, tras la
celebracién de audiencias publicas, el gobierno decide cambiar el objeto de la licitacion,
ampliando el proyecto que paso a tener tres etapas en lugar de una. El Decreto 151/2008
que lo modifica expone lo siguiente “en resguardo de los principios de concurrencia e
lgualdad de los postulantes eventuales, convocarilos a fin de posibilitar su participacion en
€l presente proceso, sin que implique retroceder las etapas cumplidas, razon por la cual
aquellos oferentes precalificados mantuvieron tal cardcter, no requiriéndoles una nueva
presentacion para su precalificacion. Y, en funcion de la modificacion de la obra sefalada,
se los faculto a desistir de su participacion en la presente licitacion, sin sancion alguna™°.
El plazo al cual se refiere fue de tan sélo 20 dias. Finalmente, la licitacidn es adjudicada al
Consorcio Nuevo Sarmiento, integrado por Constructora Norberto Odebrecht S.A. (30%);
IECSA S.A. (30%); GHELLA Societa Per Azioni (30%); COMSA S.A. (10%), quien presento
la oferta econdmica mas baja, por $ 2.798.956.410 pesos’®, pero que habia sido ofertado
sblo para la Etapa I, sin nunca haberle requerido una actualizacion de la misma.

El contrato se firmd el 23 de diciembre de 2008, por $11.702.929.915 pesos, cuando la
Etapa 1 ya habia dejado de valer $2.798.956.410 pesos y ahora iba a costar $4.074.309.610
pesos’!. Para el 2010, la empresa seguia sin cumplir una de las clausulas de la base:
garantizar el financiamiento. Por la misma razdn, la obra no comenzd hasta finales del
mismo afo, cuando Cristina Fernandez de Kirchner decidié financiar la obra con dinero del
Tesoro “transitoriamente hasta obtener un financiamiento internacional”. El Ministerio de
Planificacién bajo cuyo paraguas funcionaba Transporte instruyd que se creara un programa

57 Otros proyectos investigados por corrupcion en Argentina.

% Mas detalles en: Lava Jato en Argentina: las constructoras sospechadas ganaron contratos con sobreprecios de US$ 300
millones.  Chequeando  (Oct. 11, 2017) , disponible en: https://chequeado.qgithub.io/empresas-
brasilenas/dist/index_es.html#/, dltimo acceso 31/01/2019.

% Mas detalles en: http://mepriv.mecon.gov.ar/Normas2/151--08.htm.

70 La otra oferta econémica presentada fue la de la Unidn Transitoria de Empresas GRUPO ISOLUX CORSAN SOCIEDAD
ANONIMA - ESUCO SOCIEDAD ANONIMA por $ 3.618.323.013.

71 Mas detalles en: https://investigalavajato.convoca.pe/
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para financiar la obra’?. La situacién anterior se enmarca en un proceso irregular de pago
de sobornos para controlar la adjudicacién y las posteriores renegociaciones, que han sido
reconocidos por ejecutivos de Odebrecht. Por ejemplo, en declaraciones de Luiz Mameri,
lider empresarial de la compaiiia:

"El Seror Javier [Sanchez Caballero] informo que habia realizado gestiones con los
funcionarios publicos en nombre del consorcio para que el mismo pudiese ganar la licitacion.
Ni bien el consorcio empezase a recibir pagos por los servicios prestados, el consorcio debia
realizar esos pagos (retornos). A medida que avanzaran las obras y que fuesen pagadas las
facturas por esas obras, de manera concomitante, una parte correspondiente de esos pagos
habia que pasarsela a él, al sefior Javier Sanchez Caballero. En caso de que la empresa no
aceptase esas condiciones, la empresa quedaria fuera del proceso licitatorio. (...) Yo autoricé
pagos (retornos) identificados hasta el momento por el valor de 2,9 millones de dolares’®”.
Estos habrian ocurrido entre enero de 2011 y enero de 2014, es decir, tras el inicio formal
de la ejecucién de las obras en 2010 y a medida que el consorcio debia cobrar sus primeros
certificados’.

La segunda etapa de sobornos esta determinada por la muerte de Néstor Kirchner en 2010,
segun declara Marcio Faria, la constructora decide dejar de pagar los sobornos hasta ver
como se reconfigura el poder en Argentina’>. La repuesta del ejecutivo en ese momento es
retrasar los pagos por las obras. En este punto aparece, un nuevo intermediario, Jorge
Rodriguez, en las declaraciones de Luis Mameri es posible ver el rol de este intermediario:

"LM: Rodney Rodrigues, mi subordinado, fue contactado por un empresario local, llamado
Jorge Rodriguez, que se decia interlocutor del sefior Roberto Baratta, subsecretario de
Coordinacion y Gestion del Ministerio de Planificacion, y responsable de definir las
prioridades de pago de las obras realizadas por el gobierno. Rodney me paso la informacion
de que el sefior Jorge Rodriguez solicitd una contrapartida a cambio de la liberacion del
pago de las facturas” (..) Fiscal: "¢Usted acredita que esa relacion (entre Baratta y
Rodriguez) tuvo resultados en la practica?” LM: “Asi fue en un principio y se constato /a
efectividad de ese compromiso de contacto del sefior Jorge Rodriguez, con el sefior
[Roberto] Baratta porque, por ejemplo, en este caso, se reanudaron los pagos de las
facturas y eso nos permitio constatar esa relacion”. Los pagos realizados fueron dos, e/
primero por $180.000 dodlares, pagados durante la representacion Rodney Rodrigues de
Odebrecht en Argentina, y un segundo por $290.000 dodlares, durante su sucesor, Ricardo
Viera”.

A pesar de que los montos sefialados rondan los $3,3 millones de ddlares, el fiscal que lleva
la causa maneja evidencia basada en correos entre Mauricio Couri Ribeiro”® y Sanchez

72 Mas detalles en: https://investigalavajato.convoca.pe/

73 Mas detalles en: Un exjefe de Odebrecht confeso coimas de US $2,9 millones por el Sarmiento. La Nacion (May. 8, 2018),
disponible  en:  https://www.lanacion.com.ar/2132501-un-exjefe-de-odebrecht-confeso-coimas-de-us29-millones-por-el-
sarmiento , Ultimo acceso: 31/01/2019.

74 Mas detalles en: https://investigalavajato.convoca.pe/

7>Mas detalles en: Las exigencias secretas que debio enfrentar Odebrecht para los negocios de la Argentina. La Nacion (May.
7, 2018), disponible en: https://www.lanacion.com.ar/2132169-las-exigencias-secretas-que-debio-enfrentar-odebrecht-para-
los-negocios-de-la-argentina, Ultimo acceso: 31/01/2019.

76 Ex representante de Odebrecht en Argentina.
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Caballero, donde se hablan de reuniones para tratar el pago de coimas y que las sumas
mencionadas en ellos habrian superado los $20 millones de ddlares’”.

Por otro lado, en el 2013 Odebrecht aumenta su participacién en el consorcio al 50%
asumiendo el liderazgo exclusivo en la direccidn y ejecucion de las obras tras obtener
financiamiento del BNDES’8. En esta parte habrian ocurrido pagos en Brasil, por $15 millones
de reales para conseguir el préstamo antes nombrado al entonces ministro de
Desenvolvimiento, Industria y Comercio Exterior brasilefio, Fernando Pimentel, con el
objetivo de destrabarlo’. La obra sigui6 sin ejecutarse, el dinero nunca llegé y no se dieron
explicaciones del por qué®.

Este caso muestra un proceso licitatorio que avanza sin haberse cumplido la entrega de
documentacion necesaria, la que, en este caso, trajo excesivos retrasos en la obra al tratarse
del financiamiento. Parece ser necesario aplicar mecanismos que aseguren el cumplimiento
de las condiciones estipuladas en el Pliego de Condiciones, que parecen pasarse a llevar sin
ninguna sancidn, lo que incluye también las modificaciones a reglones e incluso el objeto
del contrato. Adicionalmente, se observan un sinnimero de irregularidades y de corrupcién
que podrian estar ligadas a priori con la fuerte modificacion que sufrié el valor del contrato.

Caso #10: IIRSA SUR Tramos II - ITI (Peru)

La carretera IIRSA Sur se encuentra en Peru y fue licitada bajo el gobierno de Alejandro
Toledo con el objetivo de conectar al pais con Brasil. El proyecto fue adjudicado a Odebrecht
el afo 2005 bajo la modalidad de Asociacidn Publico-Privada (APP). Ambos tramos
constituyen mas de 700 km. Existieron un importante nimero de renegociaciones de
contrato y un importante cambio de valor para cada uno de los tramos, por ejemplo, el
tramo II pasé de US $263 MM a US $654 MM mientras que el tramo III paso de US $395 a
$US 868 millones de ddlares.

Se acordaron sobornos a Alejandro Toledo por US $35 millones de ddlares con el fin de dar
ventajas a la compafia en el proceso de adjudicacion. El pago de sobornos incluia la
promesa de que el proceso de licitacidon se realizaria lo mas rapido posible, pero también
que se responderia a solicitudes de modificaciones a las bases. Por ejemplo, Jorge Barata
(JB), ex ejecutivo de Odebrecht, declaro que luego de haber influenciado sobre las bases
de licitacién fue abordado por un intermediario del gobierno que le insintio que el presidente
queria que la obra le fuera adjudicada a la compaiia brasilefia. Una de las preocupaciones
para la constructora era que el precio referencial del proyecto era muy bajo, y en Peru, solo
se admiten ofertas que se encuentren en un margen del 10 alrededor de ese valor. Por lo
que, a ese precio mas el soborno que se pedia, la empresa no obtendria beneficios. En
declaraciones de Jorge Barata:

77 Mas detalles en: http://cij.gob.ar/d/doc-24773.pdf

78 Mas detalles en: Odebrecht admitio millonarias coimas por el Sarmiento. La Nacion (Ago. 3, 2017), disponible en:
https://www.lanacion.com.ar/2049537-odebrecht-admitio-millonarias-coimas-por-el-sarmiento., Ultimo acceso: 31/01/2019.
79 La delacion corresponde a la de Jodo Carlos Mariz Nogueira, ex ejecutivo de Odebrecht.

80 Mas detalles en: https://investigalavajato.convoca.pe.
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JB: "La licitacion continud. Se hicieron muchas modificaciones en las propias bases, yo
reclamaba mucho el monto que ellos tenian estimado, [...] ... €llos dijeron que no nos
Preocupasemos, porque despues si ganasemos buscarian las formas de mejorar eso (via
renegociaciones)”.

No obstante, Toledo no pudo cumplir con la totalidad de las promesas hechas a la compaiiia.
En las declaraciones de Jorge Barata con respecto a este proyecto se pueden apreciar las
razones:

JB: “Fueron pedidos en algun momento (con respecto a los cambios en las bases de
licitacion). Por ejemplo, que se haga tal ajuste, que se revise tal punto, pero nunca lo
consiguieron. La institucionalidad funcionaba. El gobierno no tenia nivel de influencia
para poder entrar a discutir detalles técnicos (A cargo de la agencia Proinversion.).
Lo unico gque él [Toledo] conseguia era un discurso politico de mantener un plazo (con
respecto a que la licitacion se realizaria) porque le gustaria ser beneficiario [politico] de esa
obra”.

De este modo, solo se terminaron pagaron US $20 millones de ddlares en vez de los US $
35 millones pactados originalmente. Adicionalmente, Alejandro Toledo dejo el poder un mes
después de la buena pro. Lo que Barata identifica como “un problema tremendo" al
obligarlos a cumplir el contrato en “condiciones inadecuadas". Sin embargo, esto se
soluciono posteriormente con adiciones a la obra. Este caso ilustra tanto el rol de la
manipulacién de criterios subjetivos como el rol de las renegociaciones. De hecho, la
compaiia reconoce haber acordado pagos para cambiar las especificaciones técnicas de la
regla de asignacion y también haber ofertado un precio agresivo con la promesa de que en
el futuro existirian renegociaciones que le entregaria mayores beneficios a la compania.

Caso #11: Refineria Abreu Lima (Brasil)

El Consorcio Rnest, y el Consorcio Refineria Abreu y Lima; compuestos por Odebrecht y OAS
en el primer caso, y por la Constructora Norberto Odebrecht S.A., Constructora Queiroz
Galvao S.A., Construcciones y Comercio Camargo Corréa S.A. y Galvao Engenieria S.A.,
habrian pagado sobornos para la adjudicacién y aprobacién de renegociaciones con el
consecuente sobreprecio para la obtencién de sobornos, del proyecto Refineria Abreu y
Lima. Proyecto que contempld la firma de 202 contratos, de los cuales 23 se encuentran
bajo investigacion®!. Nuestra atencidn se restringira a los contratos bajo investigacion
firmados entre la estatal Petrobras y Odebrecht. Los agentes politicos involucrados en este
esquema corresponden a 3 partidos politicos: Partido Progresista (PP), el Partido de los
Trabajadores (PT) y el Partido del Movimiento Democratico Brasileno (PMDB);
representados por distintos directorios de la estatal Petrobras: internacional, de servicios y
abastecimiento. En este sentido los directores habrian sido piezas claves en este esquema,
Pedro José Barusco Filho, Paulo Roberto Costa, Renato de Souza Duque, Nestor Cervero y
Jorge Zelada®; entre otras acciones habrian aprobado aditivos sin justificacion, y habrian

81 Segln lo que recoge Petrobras en su relatorio final. Mas detalles en: https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-
macedo/wp-content/uploads/sites/41/2018/01/3 COMP115.pdf

82 Gerente Ejecutivo de la Direccion de Servicios (2003-2011), Director de Abastecimiento (2004-2012), Director de Servicios
(2003-2012), Director Internacional (2003-2008) y Director Internacional (2008-2012).
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omitido su accionar en relacién a las distintas irregularidades practicadas en los distintos
procesos licitatorios®.

Los contratos o proyectos fueron adjudicados el 2007 (1) y 2009 (2), durante el gobierno
de Luiz Inacio Lula da Silva, bajo la modalidad de Obra Publica (OP) por la estatal Petrobras
al Consorcio Refineria Abreu y Lima, y al Consorcio Rnest. Actualmente los contratos
firmados en 2009 son investigados por 1) Favorecimiento en la fase de licitacion y
cartelizacion de las empresas vencedoras de los distintos procesos licitatorios; 2)
Sobreprecio y sobrefacturamiento: congruente con una serie de licitaciones canceladas por
precios excesivos; 3) Sobornos a funcionarios publicos: Se investigan las actuaciones de
agentes publicos relacionados a la estatal, en particular los directores de aquel periodo; 4)
Sobornos hacia partidos politicos.

Este proyecto se adjudicd mediante una Licitacion Competitiva, bajo el criterio de seleccion
de menor costo de operacidn o construccidn. En el afio 2009 el Consorcio Rnest se adjudico
2 contratos, uno para la implantacion de la Unidad de destilacion atmosférica (UDA) vy el
segundo para la implantaciéon de las Unidades de Hidrotratamiento de Diesel y de Nafta
(UHDT) y Unidad de Generacion de Hidrogeno (UGH). El acuerdo corrupto consistia
fundamentalmente en la seleccion por parte del cartel de la ganadora, la omision de los
distintos agentes publicos frente a irregularidad y su contribucion para llevar el precio hasta
el maximo legal (precio techo), generando con ello los ingresos necesarios para pagar los
sobornos y obtener mayores gananciales®*.

En una primera instancia (etapa de pre-licitacion) hubo favorecimientos para la adjudicacion
del proyecto, en particular la investigacion recoge que 16 empresas apodadas como “El
Club” procedieron a repartirse las distintas obras a cargo de Petrobras, desde donde luego
surgié el denominado “Club VIP” compuesto por Odebrecht, Camargo Correa, Andrade
Gutiérrez y Queiroz Galvao; quienes pusieron una fuerte resistencia a la division de los
contratos de la Refineria Abreu y Lima, dado que sefialaron que ella era prioridad para ellos.
De esta manera se configuro un esquema con propuestas falsas como acompafiamiento a
la propuesta de las empresas que el cartel selecciono para adjudicarse dichos contratos. El
favorecimiento se mostré de manera similar, una vez canceladas las primeras instancias de
licitacién, ya que el precio referencial aumento sin la debida definicion de los porcentuales
de la férmula de reajuste de las bases de licitacién, acoplandose con la disminucion de los
precios de los distintos proponentes, alcanzando con esto un diferencial legal®.

La investigacidon recoge que los directores de la estatal jugaron un papel central en los
distintos eventos de corrupcién. Ellos permitieron la celebracion de aditivos
innecesarios, aceleraron contrataciones con supresion de etapas relevantes y
filtraron informacion confidencial a favor de las empresas cartelizadas. En relacion
con la licitacion, ademas, los mismos directores permitieron la aprobacion de comisiones de
licitaciones con funcionarios inexpertos, junto con no incluir a empresas nuevas una vez
canceladas las primeras instancias de licitacion. El nexo entre dichos directores y los distintos
agentes politicos y en especial los tres partidos politicos antes mencionados, se debe a los

83 Mas detalles en: http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/denuncia-no-inquerito-3998

84 Mas detalles en :
https://portal.tcu.gov.br/data/files/44/42/68/8A/F7D965105F3FD1652A2818A8/000.168%20Abreu%20Lima.pdf (Pagina 14).
85 Mas detalles en: https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/wp-

content/uploads/sites/41/2018/01/3 COMP115.pdf (Pagina 15).
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directores son nombrados en base al apoyo de partidos y agentes politicos®. De esta manera
los funcionarios de alto rango de Petrobras recibian sobornos por parte de las empresas
cartelizadas, y en contrapartida no obstaculizaban el funcionamiento de dicho cartel.

Finalmente la indagatoria recoge que, los partidos politicos encontraron apoyo en los
distintos directores de Petrobras, bajo el siguiente esquema de reparto: la direcciéon de
Abastecimiento ocupada por Paulo Roberto Costa entre 2004 y 2012, fue indicacion del PP,
con un posterior apoyo del PMDB; la direccidn de servicios fue ocupada por Renato Duque
entre 2003 y 2012 obedecié a una indicacion del PT y la direccion Internacional ocupada
por Nestor Cervero entre 2003 y 2008 y por Jorge Zelada entre 2008 y 2012 fue inicialmente
una indicacion del PT y posteriormente del PMDB. De la delacion del propio Paulo Roberto
Costa se desprende que las empresas en cuestiéon fijaban un margen de un 3% de
sobreprecio en promedio con el fin de generar un excedente de recursos para ser entregados
a los agentes politicos a modo de sobornos. Costa declara estar a cargo del 1%, y que el
otro 2% relativos a los contratos y destinados con fines politicos el control quedaba a cargo
de Renato de Souza Duque, director de servicios encargado de la licitacion y de todos los
contratos de grandes inversiones de la empresa (superiores a 20 millones de reales)®.

El caso de la Refineria Abreu y Lima nos revela como los distintos espacios y grados de
discrecionalidad soportados por agentes politicos y publicos logran ejercer por medio de un
exceso de poder, fuertes modificaciones en la forma y el fin de los proyectos cuando se
encuentran con agentes corruptos. En particular la Refineria Abreu y Lima reline una serie
de elementos nocivos para el normal desarrollo de la competencia y el correcto desarrollo
de los proyectos; elementos que eventualmente pueden generar fuertes perjuicios sociales,
econdmicos y politicos. En este caso las empresas estatales, y la politica en su extension
(partidos politicos y agentes politicos en particular) son usadas como conductos de
favorecimientos y privilegios. Se aprecian también las mdltiples renegociaciones que fueron
llevadas a cabo. También se observa el retraso del proyecto en donde a abril de 2016 sdlo
1 de las 2 unidades de refineria se ha terminado

Mecanismo #3: Extorsion ex-post

Caso #12: Sistema Aductor Castanhao (Brasil)

La ejecucion de las obras del Sistema Aductor de Castanhdo constituye un conjunto
complejo de bombeo, canales, aductores y tuneles cuyo objetivo es permitir el transporte
de agua desde la presa Castanhdo a la regidon metropolitana de Fortaleza. La capacidad
maxima de su caudal es de 22 m3/s. El tramo 3 del sistema, que va desde Serra do Félix a
Pacajus fue adjudicado al consorcio conformado por Andrade Gutierrez, Constructora
Norberto Odebrecht y Queiroz Galvao por 129 millones de ddlares. En la etapa de pre-
licitacion habriam existido pagos a funcionarios de la Secretaria de Recursos Hidricos con la
finalidad de conocer las bases del concurso, previa publicacion, e introducir en ellas
modificaciones a las clausulas que las beneficiaran®.

86 Mas detalles en: http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/denuncia-no-inquerito-3998 (Pagina 6).

87 Mas detalles en:
https://portal.tcu.gov.br/data/files/44/42/68/8A/F7D965105F3FD1652A2818A8/000.168%20Abreu%20Lima.pdf (Pagina 18).
8 No se conoce si las beneficio al limitar la competencia o a través de mejoras en su puntaje técnico.
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En este caso el consorcio® realizd pagos corruptos con distintos propositos. En un primer
momento, se les pagd a funcionarios de la Secretaria de Obras Hidraulicas con el fin de que
las empresas cartelizadas tuvieran acceso a las bases de la licitacion de forma anticipada
para introducir modificaciones que las beneficiaran. Paralelamente se acordaron con los
Secretarios de Obras Hidraulicas, César Pinheiro y Edinardo Ximenes, un 0,3% de los pagos
que recibiera el consorcio por la obra®.

Durante el desarrollo del contrato, se le pagd 206 mil délares®* a Leao Montezuma Filho,
superintendente de Obras Hidraulicas, para evitar que publicara un informe que daba cuenta
de pagos a la empresa por servicios no realizados. Su publicacion podia significar para la
empresa la imposicion de sanciones. Por otro lado, se le pagd 16,5 mil délares al asesor del
Procurador, Marco Antonio Araripe, para que liberara las solicitudes de documentos que
retardaban los procesos relacionados con pagos, reembolsos o adiciones al contrato. No se
tiene conocimiento de los ejecutivos que habrian participado de las negociaciones con
funcionarios. En la declaracion de Ariel Parente Costa se pueden observar estas
irregularidades:

"Segun el delator (Ariel Parente), las empresas tuvieron acceso al borrador de las bases de
licitacion antes de ser publicadas para incorporaran modificaciones en su beneficio. Costa
afirmo, ademads, que hubo negociaciones con otras constructoras, a fin de frustrar el
caracter competitivo del certamen. (...) Segun el delator, tras la firma del contrato, el
entonces Secretario de Recursos Hidricos del gobierno de Lucio, Edinardo Ximenes, ahora
fallecido, solicito el pago equivalente al 0,3% sobre los valores recibidos por el consorcio.
Las empresas ganadoras habrian aceptado pagar”. Con el cambid de gobierno en Cear3, el
acuerdo se habria mantenido, pagandole lo acordado al nuevo secretario Cesar Pinheiro®-.
El gobernador, Lucio Alcantara, también habria requerido pagos corruptos al consorcio®.
No es explicito que los funcionarios que hayan provisto las bases y permitido su modificacion
sean los secretarios.

Durante el desarrollo del contrato se habrian establecido dos acuerdos corruptos, uno de
ellos con Marco Antonio Araripe, que actuaba como asesor del procurador de la Republica y
era funcionario de la secretaria. A él se le habria pagado para evitar que la procuraduria
exigiera documentacion a la secretaria sobre el consorcio que retrasaran los procesos de
pago, establecimiento de adiciones o reembolsos relacionados al contrato. Cada uno de
estos sobornos se negociaba de forma independiente y ascendian hasta los 16,5 mil
ddlares®. En este acuerdo es posible ver evidencia de extorsion, segun las declaraciones
del delator:

8 Andrade Gutierrez S.A. (lider); Norberto Odebrecht S.A. y Queiroz Galvao S.A.

% No se ha encontrado evidencia de que a los funcionarios que se refiere, de los cuales obtuvieron las bases de licitacion,
hubieran sido los secretarios.

91 Valor en moneda nacional$500.000 reales brasilefios. Para la conversion se utiliz el tipo de cambio promedio anual del
2005 (1USD=2,43BRL).

92 Mas detalles en: Delator descreve suposta rota de propina em obras de adutora. OPROVO (Jun. 6, 2017), disponible en:
https://www.opovo.com.br/jornal/politica/2017/06/delator-descreve-suposta-rota-de-propina-em-obras-de-adutora.html.
ultimo acceso: 31/01/2019.

% Mas detalles en: Delator cita exgobernador do Ceard Lucio Alcantara. Oglobo (Jun. 12, 2017), disponible em:
https://g1.globo.com/ceara/noticia/mpf-ce-pede-que-a-policia-federal-investigue-citados-em-delacao-da-odebrecht-na-lava-
jato.ghtml , dltimo acceso: 31/01/2019.

9 Valor en moneda nacional \$40.000 reales brasilefios. Para la conversion se utilizo el tipo de cambio promedio anual del
2005 (1USD=2,43BRL).
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"Y cuando alguien del consorcio se contactaba con la secretaria para conocer €l estado de
un proceso, ya sea sobre pagos, adiciones o reembolsos producto de atrasos en los pagos,
el presentaba alguna exigencia [de documentacion] con la finalidad de recibir una oferta de
sobornos®”,

El segundo acuerdo, corresponde al establecido con el entonces superintendente de obras
hidraulicas, Leao Montezuma Filho, para evitar que publicara un informe (elaborado el 2007)
que daba cuenta de pagos al consorcio por servicios no realizados que ascendian a la suma
de 17 millones de ddlares®. A cambio de que no lo publicara, se le pagaron 206 mil délares®”
%8, De haber sido publicado la empresa arriesgaba sanciones que van desde advertencias,
hasta multas o embargos®.

No existe documentacién ni testimonios con respecto al proceso de licitacién, sin embargo,
se sabe que, mediante la modificacidn de las bases, el consorcio habria resultado beneficiada
en el concurso. No se sabe si fue mediante la eliminacion de competencia y/o una mejor
evolucién técnica. Durante la implementacidn del contrato se establecieron 2 de los acuerdos
corruptos con funcionarios. Mediante ellos la empresa logré que los procesos relacionados
al contrato no se vieran retrasados (pagos, adiciones y reembolsos). Ademas, evito el
establecimiento de sanciones por servicios pagados y no realizados.

Adicionalmente, existe mas evidencia de extorsidon por parte de funcionarios. En las
declaraciones de Ariel Parente Costa!®:

"El delator (Ariel Parente Costa) afirma que, durante el 2007, durante la ejecucion del
aductor, el entonces presidente de la Superintendencia de Obras Hidraulicas (Sohidra), Ledo
Montezuma Filho, firmo un informe que concluia la existencia de servicios no realizados, por
el valor de US $17 millones de dolares. Por este informe, habria pedido que se le pagaran
sobornos, como condicion para no publicar €l informe. Asi, segun Ariel Costa, habria sido
acordado el pago de US $206 mil dolares a Montezuma, valor que se repartieron entre las
empresas del consorcio”

En este caso se percibe una importante vulneracion del caracter fiscalizador de las
instituciones (Procuraduria y Superintendencia de Recursos Hidricos). El doble rol que
cumplia Maco Antonio Araripe, como funcionario de la Secretaria y como asesor del
procurador, le permiti6 controlar la documentacidn requerida al consorcio vy
agilizar/ralentizar los tramites. Por otro lado, resulta interesante conocer mas sobre el poder

9 Delacion de Ariel Parente Costa. Mas detalles en: Delator cita exgobernador do Ceard Licio Alcantara. Oglobo (Jun. 12,
2017), disponible em: https://g1.globo.com/ceara/noticia/mpf-ce-pede-que-a-policia-federal-investigue-citados-em-delacao-
da-odebrecht-na-lava-jato.ghtml , Gltimo acceso: 31/01/2019.

% Valor en moneda nacional $41.000.000 reales brasilefios. Para la conversion se utilizd el tipo de cambio promedio anual del
2005 (1USD=2,43BRL).

9 Valor en moneda nacional $500.000 reales brasilefios. Para la conversion se utilizd el tipo de cambio promedio anual del
2005 (1USD=2,43BRL).

% Mas detalles en: Delator descreve suposta rota de propina em obras de adutora. OPROVO (Jun. 6, 2017), disponible en:
https://www.opovo.com.br/jornal/politica/2017/06/delator-descreve-suposta-rota-de-propina-em-obras-de-adutora.html.
ultimo acceso: 31/01/2019. .

% Articulo 61 de la Ley Organica de la Secretaria de Obras Hidraulicas. Mas detalles en:
http://www.arce.ce.gov.br/index.php/legislacao/leis?download=171\%3Alei-estadual-14844-de-281210.

100 Mas detalles en: Delator cita exgobernador do Ceard Licio Alcantara. Oglobo (Jun. 12, 2017), disponible em:
https://g1.globo.com/ceara/noticia/mpf-ce-pede-que-a-policia-federal-investigue-citados-em-delacao-da-odebrecht-na-lava-
jato.ghtml , dltimo acceso: 31/01/2019.
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de veto que concentraba el superintendente en relacion a la emision de informes
fiscalizadores a las obras. Este es un caso complejo que muestra tanto manipulacién en la
asignaciéon de los proyectos y extorsion por parte de funcionarios con cierto grado de
discrecionalidad a lo largo del desarrollo de las obras.
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